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LEVANTE
Piano di Sicurezza - Cronoprogramma

Di seguito si riporta il cronoprogramma delle lavorazioni.
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Lavorazione Durata [T 234567 [8][8 [0 ][1 [12[13[14][15] 161718192021 2223 |24]25] 2
= PN A-&pprontamento cantiere 6.00 p—
A1 - Allestimento di depositi di varia natura e genere 1.00 i
M A 2-Formazione di recinzione di cantiere 2,00
A 3- Allestimento impianto elettrico di cantiere 3,00
= P9 B-Reteidica 170,00
M B. 1-Demolizione pavimentazione 60,00
. B. 2-Scavia sezione ristretta 120,00
B B. 3-Posa dei tubi e peza speciali 120,00
M B. 4-Rintemo 120,00
B B. E-Rifacimento pavimentazione 8.00
M B. 5-Allacciamenti 32,00
M B. 7-lInstallazione gruppo di pressurizzazione 25,00
M B 8-Verfica e lavaggio della rete 2,00
= P9 C-Rete antincendio 110,00
B C. 1-Posadeitubi e peza speciali 50,00
M C. 2-Connessione idranti esistenti 70,00
= P9 D -Chiusura cantiere 4,00
M D. 1-Rimozione impianto di cantiere 3,00
M D. 2-Aimozione della recinzione 1.00




