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A Approntamento cantiere 6 g # # #

B RETE IDRICA 168 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Demolizione pavimentazione 60 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Scavo a sezione ristretta 120 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Posa condotte e pezzi speciali 120 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Rinterro 120 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Allacciamenti 30 g # # # # # # # # # # # # # # #

Rifacimento pavimentazioni demolite 8 g # # # #

Installazione gruppo di pressurizzazione 26 g # # # # # # # # # # # # #

Verifica e lavaggio rete 2 g #

C RETE ANTINCENDIO 110 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Posa condotte e pezzi speciali 50 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Connessione idranti esistenti 70 g # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

E Chiusura cantiere 4 g # #

IMPORTI PARZIALI (Euro)

IMPORTI PROGRESSIVI (Euro)

€ 76.697,92€ 62.623,43

€ 62.623,43

€ 89.348,84 € 89.348,84 € 89.348,84

€ 151.972,27 € 241.321,11 € 330.669,95 € 407.367,87 € 463.665,84

€ 56.297,97
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