FIERA DEL LEVANTE

AREA TECNICA SVILUPPO IMMOBILIARE

REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE FIERA DEL LEVANTE

CUP J95E18000020002 - CIG Z8823F41CE

PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMITTENTE: PROGETTO:

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.

DOTT.SSO Anfonello BlSCEGLlA via Amendola 172/c, 70100 Bari - tel.: 080.548.21.87 - Fax: 080.548.22.87 \) )
Prof. Ing. Eligio ROMANAZZ ‘ RBA.
Dott. Ing. Giovanni F.BOSCIA e FE=—F

Dott. Ing. Sebanino GIOTTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Vincenzo ROMANO

b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

ALLEGATO R - ELABORATI DESCRITTIVI SCALA:

R, 7 CRONOPROGRAMMA

DATA: OTTOBRE 2018

AGGIORNAMENTO DATA DESCRIZIONE




ID Nome attivita Durataln v 0w 2 N T 0@ R N X K R B8 3888 ISR N3 883388 RN RTS8 88SCS 882 FNIRNEE388SYISIOMEBBELE8EREIRRS
A |Approntamento cantiere 69
B |RETE IDRICA 168 g
Demolizione pavimentazione 60 g
Scavo a sezione ristretta 120 g
Posa condotte e pezzi speciali 120 g
Rinterro 120 g
Allacciamenti 30¢g
Rifacimento pavimentazioni demolite 8¢
Installazione gruppo di pressurizzazione 269
Verifica e lavaggio rete 29
C |RETE ANTINCENDIO 1109
Posa condotte e pezzi speciali 50¢g
Connessione idranti esistenti 70g
E [Chiusura cantiere 449 .
IMPORTI PARZIALI (Euro) €62.623,43 €89.348,84 €89.348,84 €89.348,84 €76.697,92 € 56.297,97
IMPORTI PROGRESSIVI (Euro) €62.623,43 €151.972,27 €241.321,11 € 330.669,95 €407.367,87 € 463.665,84
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