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1 PREMESSA
La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale
materia ovvero:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti
prestazionali del PSC ovvero:
» lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure
» la stima dei relativi costi
» sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di piu imprese.

Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere
affrontati con I'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che
dovranno essere presi in considerazione solo quelli prettamente riguardanti 'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente lidentificazione dellopera e dei soggetti
coinvolti, la valutazione dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure
specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle interferenze, alle misure di coordinamento, alla
gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei lavori (uomini giorno) ed
infine alla stima dei costi della sicurezza;

- richiede l'analisi dell’area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’'organizzazione
spaziale mediante l'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e
sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)

Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi
delle lavorazioni e valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un
disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC
per cui si riporta una tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti
summenzionati mentre nella seconda colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.
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TABELLA A
Norme Elementi da svilupparsi

| D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e
individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
strutture  presenti  sul territorio al  servizio
dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi
(adempimento in fase di esecuzione)

Il D.Lgs. 81/08 art. 100; Esame generale per I'area di cantiere;

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i,; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all'art. 100, del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

Il D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; Procedure complementari e di dettagli da esplicitare
nel POS misure relative alluso comune di
apprestamenti etc.

v D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione ed analisi delle criticita per particolari

DPR 207/10 art. 39, comma 2 tipologie di intervento, interferenze, dislocazione del
cantiere;
conseguenti misure e procedure di sicurezza
\Y, D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 sicurezza, in riferimento alle singole operazioni di
lavoro

\ D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 Individuazione e determinazione della durata delle fasi

DPR 207/10 art. 39, comma 2 di lavoro ed eventuali sottofasi; determinazione
presunta dell’entita del cantiere per uomini - giorno

VI DPR 207/10 art. 39 Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente

D.Lgs. 81/08 art. 100 definizione dell'importo da non assoggettarsi a ribasso
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4
VIl D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di

carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio, profilo
altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se
opportuno)

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che & definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella

prima colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e

nella terza il riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.




o

REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE FIERA DEL

Piano di Sicurezza - Piano di Sicurezza e Coordinamento

PROGETTO ESECUTIVO

OTTOBRE
2018

LEVANTE

Pagina 7 di 108

Titolo

a - ldentificazione e descrizione
dell'opera

b - Soggetti coinvolti e compiti di
sicurezza

d - Scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive

j - Procedure complementari POS

f - Misure di coordinamento
relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

d - Scelte progettuali ed
organizzative, procedure, misure
preventive e protettive

i - operazioni di lavoro

i - operazioni di lavoro

k - Cronoprogramma lavori

| - Stima dei costi

m - Layout di cantiere

o0 - Allegati e documenti

g - Indice

TABELLA B
CAPITOLI DEL PSC

Contenuti

Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio
dell’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il
successivo adempimento in fase di esecuzione)

Esame generale per 'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi
di cui all’art. 100, comma1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari
e di dettagli da esplicitare nel POS (a cura delle imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di
intervento, interferenze, dislocazione del cantiere;

sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in
riferimento alle singole operazioni di lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed
eventuali sottofasi

Stima dei costi della sicurezza, con
dellimporto da non assoggettarsi a ribasso

la conseguente definizione

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone
di carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio;

profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri
schemi grafici

Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC;
esempi di cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere;
modulistica; fotografie del sito e/o edificio, con evidenza delle
posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Rif. Tab.
A

\

Vi

Vi
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Legenda

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

CSP: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CSE: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DTC: DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
ISC: INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DL: DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE

MC: MEDICO COMPETENTE

RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PSC: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

POS: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

2.1 ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Dati Generali
Nome: Realizzazione nuova rete idrica del Quartiere Fiera del Levante
Comune: Bari, Quartiere fieristico delle Fiera del Levante - Lungomare Starita, 4
Provincia: Bari
CUP: J95E18000020002

Dati presunti

Inizio lavori: A
Fine lavori: I
Durata in giorni di calendario: 150,00
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 8
Ammontare complessivo dei lavori in Euro: € 460.000,00 circa

Descrizione sintetica dell’opera
Sommariamente i lavori consistono in:

+ Rifacimento della rete di distribuzione idrica a servizio della Fiera del Levante (dal gruppo di
pressurizzazione sino alla sostituzione dei singoli contatori);

* Chiusura ad anello della nuova rete antincendio con connessione degli idranti esistenti alla nuova
rete.

2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

L’intervento consiste nel rifacimento della rete idrica di distribuzione esterna del quartiere fieristico. La rete
esistente € stata realizzata negli anni 30, in concomitanza della costruzione della fiera, e da allora &€ ha
subito numerose integrazioni ed interventi mirati ad adeguarla alle necessita sempre crescenti del quartiere
fieristico.

Nel tempo la fiera é stata dotata di un sistema di spegnimento incendi costituito da una rete di idranti UNI 45
ed UNI 70 alimentata dalla stessa rete idrica.

La necessita di alimentare anche gli idranti ha comportato la necessita di installare un gruppo di
pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI che € caratterizzato da una prevalenza superiore a
60 m. Le pressioni elevate, associate alla vetusta della rete comporta ingenti perdite della risorsa idrica.

Allo stato attuale la rete idrica é caratterizzata da:
- ingenti perdite (cid comporta I'elevata possibilita di rinvenire acqua allinterno dello scavo)
- differenti tipologie costruttive delle condotte
- assenza di sistemi omogenei di controllo dei consumi

Gli interventi in oggetto si trovano allinterno del quartiere fieristico della Fiera del Levante, Lungomare
Starita n.4. In particolare, trattandosi di opere a rete esterne ai padiglioni, gli interventi si svilupperanno lungo
la viabilita interna del quartiere fieristico e, esclusivamente per linstallazione del gruppo di pressurizzazione,
si svilupperanno in corrispondenza dei serbatoi di riserva idrica.

In base alla collocazione dei lavori, si analizzano le caratteristiche ed i sottoservizi presenti in
corrispondenza della viabilita interna. In particolare sono stati individuati i seguenti sottoservizi:
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- rete uso promiscuo di alimentazione idrica ed antincendio

- rete antincendio (di recente realizzazione)

- rete di fognatura nera

- rete di illuminazione a bassa tensione

- rete di distribuzione elettrica a media tensione e linea di distribuzione elettrica a bassa tensione

Durante le lavorazioni dovranno prevedersi idonee misure di prevenzione e protezione che tengano conto
dei rischi associati a tali sottoservizi.

2.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E
TECNOLOGICHE

2.3.1 Generalita dell’opera
Di seguito si distinguono gli interventi in base alle loro tipologia.
Interventi sulla rete idrica

Gli interventi prevedono la completa sostituzione della rete esterna di adduzione idrica, dal nuovo gruppo di
pressurizzazione sino ai contatori idrici posti in corrispondenza degli attuali punti di alimentazione dei
padiglioni esistenti.

In particolare I'intervento prevede:

Installazione di un nuovo gruppo di pressurizzazione ad esclusivo utilizzo della rete idrica. Tale
gruppo € dimensionato per alimentare tutte le utenze sia nei periodi di consumo ordinario (fiera
chiusa), sia nei periodi di massimo consumo (fiera aperta);

Sostituzione integrale di tutta la rete idrica sino ai punti di consegna dati dai contatori. Per la
realizzazione della rete si € optato per condotte in Polietilene ad Alta Densita PE100 PN16 con giunti
saldati;

Realizzazione dei nuovi punti di consegna mediante nuovi allacci costituiti da condotte PE100 del
De70 mm. Tale diametro permettera I'installazione di contatori di differente diametro, in base alla
portata di progetto definita nel seguito;

Installazione, ad ogni punto di consegna, di un contatore idrico (di diametro compatibile con la
portata di progetto transitante);

Installazione sulla condotta di mandata del gruppo di pressurizzazione di un ulteriore contatore.
Grazie alla lettura contestuale di tale contatore e dei contatori “divisionali” di ciascun padiglione sara
possibile individuare differenze e, quindi, monitorare lo stato della rete;

Installazione su ciascun contatore di un sistema radio di tele lettura con unico concentratore di
segnale. In tal modo é possibile monitorare il consumo idrico in qualsiasi momento.

Nella parte che segue, il funzionamento della rete idrica di progetto € stato verificato sia in condizione di
consumo ordinari (ovvero il periodo durante il quale sono utilizzati esclusivamente i padiglioni della fiera dati
in locazione a terzi), che in condizioni di massimo consumo (ovvero il periodo durante il quale, oltre
all'utilizzo dei padiglioni dati in locazione, sono funzionanti anche i saloni espositivi destinati alle attivita
fieristiche).

Interventi sulla rete antincendio
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| soli interventi sulla rete idrica di cui al precedente paragrafo non garantirebbero, a breve termine, la
riduzione delle perdite idriche in quanto la rete esistente continuerebbe ad essere in esercizio alimentando
gli idranti antincendio della rete esterna e delle reti interne di protezione incendio.

Cio comporterebbe, addirittura, un aggravio delle condizioni di esercizio in quanto la rete esistente sarebbe
sempre in esercizio con le massime prevalenze.

Al fine di ridurre le perdite idriche e nel contempo mantenere funzionale la rete antincendio, si & previsto di
intervenire sull’'esistente rete antincendio realizzando una nuova condotta in PE100 PN16 del De180 che
chiuda ad anello la rete esistente.

Inoltre, al fine di limitare le spese e, nel contempo, limitare le perdite, si € optato di riutilizzare parte della rete
idrica esistente (attualmente ad uso promiscuo idrica — antincendio) destinandola al solo uso antincendio di
alimentazione degli idranti (soprassuolo o sottosuolo esistenti) e dei gruppi di consegna / attacco autopompa
delle reti interne di protezione.

Per la connessione della rete antincendio (esistente o di integrazione) agli idranti esistenti si & previsto di
inserire giunti di derivazione con DN80 in modo da garantire a breve termine I'allaccio sia degli idranti UNI70
che degli idranti UNI45 e, a lungo termine, la possibilita di sostituire (se ne sara ritenuto il caso) gli esistenti
idranti sottosuolo UNI 45 con idranti UNI 70.

Benché gli interventi sulla rete antincendio non costituiscono modifiche sostanziali alla rete antincendio
esistente (in particolare viene solamente sostituita la condotta di alimentazione degli idranti senza modificare
il numero complessivo e la posizione degli idranti, e senza sostituire il gruppo di pressurizzazione) nella
parte che segue, si & proceduto col verificare la rete antincendio in differenti condizioni di incendio,
prevedendo quindi il funzionamento di differenti gruppi di idranti ai sensi della norma UNI 10779 — 2014.

2.3.2 Analisi e valutazione dei rischi

L'analisi e la valutazione dei rischi & stata affrontata contestualmente, nell'intento di ridurre al minimo le
possibilita di infortuni sul lavoro, gia in fase di progettazione dell'opera. La scelta dei criteri costruttivi, dei
materiali, delle modalita di esecuzione e la redazione dei "Programmi di esecuzione" con le indicazioni in
merito alla progressione delle "fasi lavorative" sono la risultante di queste valutazioni. Nell'affrontare I'analisi
dei rischi inerenti i "Criteri di progettazione" e le "Modalita di esecuzione" - riferendosi anche a precedenti
esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive simili - & stata data grande importanza all'interpretazione dei
dati statistici forniti dalla Banca dati dell'INAIL. Essi aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni
piu a rischio, i rischi piu diffusi e la gravita delle conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infortunio e
permettono di approfondirne la conoscenza indicandone - tra l'altro - gli indici di frequenza e di gravita.
Questi dati sono stati esaminati anche nell'intento di migliorare le scelte tecniche di progettazione e gli
strumenti operativi per eseguire il lavoro in sicurezza. Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati
attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione € scaturita la valutazione dei rischi che
tiene conto della:

- identificazione dei pericoli;
- identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali,
- valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

- studio di fattibilita per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante
provvedimenti organizzativi o Misure tecnologiche adeguate. Cio ha permesso di sviluppare dei
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Programmi di esecuzione dei lavori - inseriti nella seconda parte di questo Piano - modellati per "fasi
lavorative e procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori" ai quali sono strettamente collegati
numerosi Allegati alla sicurezza in forma di Schede che evidenziano, tra I'altro, quali sono i maggiori
"Rischi possibili", le "Misure di prevenzione" ed i "Dispositivi di protezione" per ogni singola fase
lavorativa, con lo scopo di indirizzare la "Sicurezza" in funzione di specifiche esigenze che si
riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.

E importante perd precisare che questi allegati (redatti sotto forma di schede), anche se evidenziano i
pericoli piu ricorrenti per ogni fase operativa e ne indirizzano la sicurezza, non esonerano nessuno
dall'obbligo di rispettare in ogni caso tutte le Norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della
Legislazione vigente in materia. Sempre per approfondire l'individuazione dei rischi, con le conseguenti
valutazioni e Misure di sicurezza, sono state evidenziate le caratteristiche tipo delle macchine operatrici e
delle attrezzature che si prevede di utilizzare nel corso delle lavorazioni, fornendone anche - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - un elenco e le relative Schede di sicurezza contenenti le procedure da
seguire prima, durante e dopo l'impiego. Dell'impostazione data al presente "Piano di sicurezza" l'impresa
dovra tenerne conto nella redazione del proprio "Piano operativo di sicurezza", per quanto attiene alle scelte
autonome ed alle relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (Legge
415/98, art. 31 - Merloni ter). Di seguito si riportano, inoltre, alcune Tabelle statistiche dell'INAIL relative ad
infortuni nelle opere civili rilevati nel triennio 1992-1994.

PARTI DEL CORPO PERMANENTI MORTALI
Testa e collo 23% 57%
Braccia e mani 35% 1%
Tronco e bacino 11% 25%
Gambe e piedi 30% 3%

Piu parti 1% 14%
TOTALE 100% 100%

CASI MORTALI “MODALITA’ DI ACCADIMENTO”

Caduta dall'alto 35,70%
Caduta in piano 3,00%
Caduta in profondita 1,80%
Colpito da 13,50%
Schiacciato da 6,50%
Investito da 5,60%
Travolto da 4,00%
Incidente a bordo 6,40%
Incidente alla guida 16,60%
Altre e non classificate 6,90%
TOTALE 100%
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CASI MORTALI PER ETA’

Fino a 24 anni 14,70%
25-34 anni 20,20%
35-44 anni 22,00%
45-54 anni 25,70%
55-64 anni 16,20%
65 anni ed oltre 1,2%
TOTALE 100%
CASI MORTALI PER CATEGORIE DI LAVORO

Costruzioni edili 59,80%
Costruzioni idrauliche 3,50%
Movimenti di terra, costruzioni stradali e ferroviarie 14,00%
Costruzioni di linee e condotte 5,20%
Palificazioni; lavori in aria compressa 2,30%
Installazione, manutenzione e rimozione impianti 15,20%
TOTALE 100%

Per quanto riguarda gli agenti materiali, vale a dire gli oggetti o le strutture con i quali viene a contatto diretto

il lavoratore all'atto dell'infortunio, "mezzi di sollevamento e trasporto” e "l'ambiente di lavoro” sono quelli che

con piu elevata frequenza risultano coinvolti nella dinamica degli incidenti mortali.

GRANDE GRUPPO DI AGENTE MATERIALE % INFORTUNI MORTALI
6,70%

Macchine

Mezzi di trasporto e sollevamento
Attrezzature, apparecchiature
Materiali, sostanze, radiazioni
Ambiente di lavoro

Parti di macchine, Impianti

Altri e non classificati

TOTALE

28,50%

15,10%

11,90%
26,20%

3,90%
7,70%

100%

NON VI E' ALCUN DUBBIO CHE PER POTER ATTUARE UN'EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITA' DI
PREVENZIONE E' INDISPENSABILE L'INFORMAZIONE SULLE MODALITA" CON CUI ACCADONO GLI

INCIDENTI DI LAVORO NEI CANTIERI, IN PARTICOLARE PER QUELLI MORTALL.
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2.3.3 Modalita di presentazione di eventuali proposte di integrazione o modifiche, da parte delle
imprese esecutrici dei lavori, al Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore per la
Progettazione (CSP)

I comma 5 dell'art. 100 del DLgs 81/2008 consente alle Imprese che eseguiranno i lavori di presentare al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di sicurezza, ove ritengano di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso tali integrazioni
potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel Piano di sicurezza redatto dal
Coordinatore. Eventuali integrazioni proposte dalle Imprese sono comunque soggette ad approvazione da
parte del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
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2.3.4 Quadro generale con i dati necessari alla Notifica Preliminare

Da inviare agli organi di vigilanza territorialmente competenti (Azienda ASL + Direzione Provinciale del
Lavoro), a cura del Committente, prima dell'inizio dei lavori. (Art. 99 del DLgs 81/2008 ed allegato XlI del
medesimo decreto).

*N.B. (I dati contenuti nella "Notifica preliminare" permettono alla ASL di valutare I'importanza del cantiere
ed eventualmente predisporre visite di controllo, ecc.; una notifica redatta in maniera chiara e scrupolosa &
probabile che contribuisca a soddisfare preventivamente le esigenze di monitoraggio della stessa ASL,
senza ricorrere a visite ispettive).

1 Data della comunicazione della notifica: Al

2 Indirizzo del Cantiere: Quartiere fieristico delle Fiera del Levante
Lungomare Starita, 4, 70132 Bari (BARI)

3 Committente: Ente Autonomo Fiera del Levante
P.IVA 00260030721
Corso Cavour, 2, 70121 - Bari (BARI)

4 Natura dell'opera: Realizzazione nuova rete idrica del Quartiere
Fiera del Levante

5 Responsabile dei lavori: Geom. Vincenzo Romano

c/o Quartiere fieristico - Lungomare Starita, 4,
70132 - Bari (BA)

6 Coordinatore per quanto riguarda la Ing. Fabio Paccapelo

sicurezza e la salute durante la vjg Amendola 172/c, 70126- Bari (Bari)
progettazione dell'opera (CSP):

7 Coordinatore per quanto riguarda la Ing. Fabio Paccapelo
sicurezza e la salute durante la realizzazione yjja Amendola 172/c, 70126- Bari (Bari)
dell'opera (CSE):

8 Data presunta dell'inizio dei lavori in da verbale consegna lavori
cantiere:

9 Durata presunta dei lavori in cantiere: 180 gg

10  Numero massimo presunto dei lavoratori sul 8
cantiere:

11 Numero previsto di imprese e di lavoratori 1
autonomi sul cantiere:

12 Identificazione, codice fiscale e partita IVA, da definire
delle Imprese gia selezionate:

13 Ammontare complessivo presunto dei € 463.665,84
lavori:
Costi indiretti per la sicurezza non soggetti a € 7.183,27

ribasso d'asta (art. 100 DLgs 81/2008)
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3 SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI DI SICUREZZA

3.1 SOGGETTI COINVOLTI

3.1.1 Committente

Nome Ente Autonomo Fiera del Levante

Codice Fiscale: 00260030721

Partita IVA: 00260030721

Recapito: Sede legale - Corso Cavour, 2, 70121 - Bari (BARI)
Telefono e Fax: 080 5366320 e

E-mail: info@fieradellevante.it

Responsabilita e competenze:

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e
alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.

4. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha
facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltd di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa
0 ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII.
Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200
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uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
¢) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire
o della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di
regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di
cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi, & sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica
I'inadempienza alllamministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire
in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni
del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

3.1.2 Responsabile dei Lavori

Nome Geom. Vincenzo Romano

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Recapito: c/o Quartiere fieristico - Lungomare Starita, 4, 70132 - Bari (Bari)
Telefono e Fax: 0805366-316/332/337 e

E-mail: areatecnica@fieradellevante.it

Responsabilitd e competenze:

E' un soggetto di cui il committente puo facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o
se ne ha necessita.

Le sue responsabilita sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per
il committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del
Procedimento ma non assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non
tramite un incarico che abbia i crismi della delega.

3.1.3 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Nome Ing. Fabio Paccapelo

Codice Fiscale: PCCFBA75H11A662D

Partita IVA: 06182350725

Recapito: Via G. Amendola 172/c, 70126 - Bari (BA)
Telefono e Fax: 080.5482187 e 080.5482287

E-mail: f.paccapelo@studiorba.it

Responsabilitd e competenze:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato
XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. I fascicolo di cui al comma 1, lettera b), &€ preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.




PROGETTO ESECUTIVO OTTOBRE
REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE FIERA DEL 2018

LEVANTE

Piano di Sicurezza - Piano di Sicurezza e Coordinamento Pagina 18 di 108

~,
_—

3.14 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Nome Ing. Fabio Paccapelo

Codice Fiscale: PCCFBA75H11A662D

Partita IVA: 06182350725

Recapito: Via Amendola 172/c, 70126 - Bari (BA)
Telefono e Fax: 080.5482187 e 080.5482287

E-mail: f.paccapelo@studiorba.it

Responsabilita e competenze:
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove
previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnhala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e
alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui
al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

3.15 Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (appaltatrice)

Nome da definire
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Recapito: , - 0
Telefono e Fax: e

E-mail:

Responsabilita e competenze:

Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria. Cura:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
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g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
Predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.

Cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento.
Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute.

Curale
Curach

condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

e lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

3.2 STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO AL SERVIZIO DELL'EMERGENZA

Soccorso sanitario - guardia medica e servizio ambulanza
Telefono |118 - 080 559 2811

Indirizzo |Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari BA

E.N.E.L. - segnalazione guasti

Telefono |800 900 600

Indirizzo | Numero verde

Vigili del Fuoco

Telefono |115 - 080 534 1965

Indirizzo |Viale Orlando Vittorio Emanuele, 14 - 70123 Bari BA
Carabinieri

Telefono |112 - 080 574 2682

Indirizzo | Corso Vittorio Veneto, 20 - 70123 Bari BA

Polizia di Stato - pronto intervento

Telefono

113-080 529 1111

Indirizzo

Via Gioacchino Murat, 4 - 70122 Bari BA

Acquedot

to - pronto intervento

Telefono

800 735 735

Indirizzo

Numero verde segnalazione guasti

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Telefono

080 548 2187

Indirizzo

Via Amendola, 172/c - 70126 Bari BA

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Telefono

080 548 2187

Indirizzo

Via Amendola, 172/c - 70126 Bari BA

3.3 NOMINATIVO DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante: da definirsi con apposita gara
Indirizzo: )

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
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Lavori da eseguire:

4 RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO
CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI ED Al RISCHI AGGIUNTIVI
RISPETTO A QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all'area di
cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello specifica sezione 5.1.

Quanto previsto nel titolo e concernente lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti
all’organizzazione di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nella
specifica sezione 5.2

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti alle
lavorazioni di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC (cronoprogramma
delle fasi e sottofasi di lavoro) nell’'apposita sezione 10.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della eliminazione
alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per I'esecuzione dei lavori,
consentano il piu possibile I'utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri di ponteggio per la protezione
collettiva a discapito dei dispositivi di protezione individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).
- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate,
mentre per quanto concerne l'individuazione delle Misure preventive e protettive, scelte progettuali ed organizzative atte
a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione alla
fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le varie
imprese durante le attivita in cantiere

Valutazione del rischio

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere,
formulate in base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del danno (D), ed alla
conseguente identificazione del rischio R valutato con I'algoritmo:

R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore di Definizione Interpretazione

probabilita

1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco
probabili

- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita




PROGETTO ESECUTIVO OTTOBRE
REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE FIERA DEL 2018

LEVANTE

Piano di Sicurezza - Piano di Sicurezza e Coordinamento Pagina 21di108

ll )

Valore di Definizione Interpretazione
probabilita

2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilita

- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi € praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravita del danno (D)

Valore di Definizione Interpretazione

danno

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.

3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita
permanente

- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita
permanente

- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R € valutato con:
R=PxD

ed e raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare,
cosi definiti:

R > 8 - Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.

4 <R < 8 - Massimo controllo a tutti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.

2 <R £ 3 - Controllo dettagliato programmazione.

R =1 Controllo di routine
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5 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

5.1 AREA DEL CANTIERE
Il cantiere si estendera sulla viabilita interna del quartiere fieristico della Fiera del levante. Verra costituito un
cantiere temporaneo mobile.

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Condutture sotterranee di servizi X
Padiglioni fieristici X
Possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi X

5.1.1 Condutture sotterranee di servizi

Lungo il tracciato delle opere vi sono i seguenti sottoservizi:

- rete idrica (ad uso promiscuo con la rete di idranti antincendio)
- rete antincendio (di nuova realizzazione)

- rete di fognatura nera

- rete di distribuzione energia elettrica a media tensione

- rete di illuminazione a bassa tensione

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Sezionamento, interruzione Medio : R = 6 Medio : R = 6 Procedure Prima dell'inizio
di servizio =2x3 =2x3 Richiesta preventiva circa la lavori
posizione plano altimetrica dei
sottoservizi

5.1.2 Padiglioni fieristici

Attualmente il quartiere fieristico € costituito da:

- padiglioni deputati ad accogliere gli eventi fieristici (vuoti per la maggior parte dell'anno)

- padiglioni dati in locazione ad imprese private

- padiglioni destinati a futura locazione ma attualmente non utilizzati.

Le lavorazioni potranno essere eseguite esclusivamente quando non vi sono eventi fieristici. Durante le
lavorazioni sara necessario definire le adeguate scelte progettuali, nonché misure di prevenzione e
protezione atte a ridurre i rischi a terzi.

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Interferenza Medio : R = 4 Medio : R = 4 Scelte progettual ed Impresa
=1x4 =1x4 organizzative Affidataria

Delimitazione aree di pertinenza  Impresa
Affidataria e CSE

Prima inizio lavori
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5.1.3 Possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi

La Legge 1/10/2012 numero 178/2012 pubblicata in GU 244 del 18/10/2012 ha maodificato il D.Lgs 81/08.

La legge introduce una modifica nella valutazione dei rischi aggiungendo I'obbligo di valutare anche i rischi
derivanti dal “possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili..interessati da
attivita di scavo”.

Con madifica all’art. 91 la funzione di individuare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici & attribuita al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Al menzionato articolo & aggiunto il seguente
comma: 2-bis. “[...] Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva
del sito nel quale & collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attivita di bonifica preventiva e sistematica e
svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorita militare competente per territorio in merito alle
specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei
terreni interessati, nonché’ mediante Misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della
difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”

Attribuendo sempre il massimo valore al danno, la valutazione del rischio & data dalla stima della probabilita
di rinvenimento di un ordigno inesploso. A tal scopo é stata effettuata un'analisi storiografica della zona,
un‘analisi delle caratteristiche geologiche dell'area ed un'analisi dell'antropizzazione dell'area in funzione
anche alle sue caratteristiche "strategiche".

Dall'analisi storiografica emerge che l'area in questione non €& stata interessata direttamente da
combattimenti/battaglie ne del Primo Conflitto Mondiale, né del Secondo Conflitto Mondiale.

Dall'analisi storiografica emerge che la citta di Bar € stata vittima di bombardamenti nel 1943 ad opera della
Luftwaffe.

Data la vicinanza al porto di bari, la probabilita che un ordigno bellico abbia colpito il quartiere fieristico &
consistente.

Pur tuttavia non si riportano notizie in tal senso e non sono mai stati rinvenuti ordigni negli anni
(considerando che nel quartiere fieristico sono stati effettuati numerosi interventi che prevedevano scavi dal
dopoguerra ad oggi).

In base a tale valutazione storica e considerando che nella zona sono state effettuate numerose
attivita di scavo senza rinvenire alcun ordigno, si valuta che il rischio di rinvenire ordigni bellici in
tale zona é pressoché assente.

Tuttavia, nel caso la stazione appaltante decida di effettuare comunque delle prospezioni con la scopo di
cercare ed eventualmente bonificare l'area, il committente dovra individuare e incaricare un’impresa
specializzata in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del DLgs 81/08 aggiornato con le
modifiche della legge 1/10/2012 n.178/2012. | costi per tali analisi e bonifiche ricadranno esclusivamente sul
committente.

L’impresa specializzata appaltatrice dei lavori di bonifica dovra procedere a bonificare da ordigni esplosivi
residuati bellici le zone che verranno interessate dai lavori secondo le prescrizioni impartite dal Genio
Militare competente per territorio e dovra altresi presentare i certificati di collaudo e le attestazioni fornitegli
dall'Autorita Militare.

La competenza dell'attivita di bonifica & disciplinata dal Ministro della Difesa che tramite le Sezione B.C.M.
delle competenti Direzioni Genio Militare, prescrivono le norme techiche esecutive per ogni singolo
intervento alle Ditte Specializzate B.C.M. iscritte all'albo Fornitori ed Appaltatori della Difesa, alla categoria
specifica (900201) Bonifiche del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici, disciplinati dal DLG n°® 320 del
12/4/46 e successivi.

La bonifica degli ordigni bellici costituisce una delle prime attivita di cantiere, indispensabile per rendere
agibile l'area oggetto dei successivi interventi.

Per quanto sopra, spetta unicamente alla Direzione Genio Militare prescrivere di volta in volta, in relazione
alla natura del terreno ed al tipo di ordigni che si presume siano inglobati, le norme tecniche di esecuzione
per garantire la ricerca, l'individuazione e I'eliminazione degli stessi. A lavoro ultimato, la ditta esecutrice dei
lavori rilascera dichiarazione a garanzia dell'avvenuta bonifica da mine, da ordigni diversi e da masse
ferrose, dell'area interessata; inoltre, in essa dovranno essere specificati, sia i metodi di bonifica adottati che
le superfici bonificate e le relative profondita, elementi questi da evidenziare su apposita planimetria.

Detta dichiarazione, redatta in duplice copia in bollo, firmata dal legale rappresentante della ditta esecutrice
e dal proprio Dirigente Tecnico b.c.m. sara presentata alla Direzione Genio Militare competente per territorio.
La stessa provvedera a trasmetterne una copia al richiedente l'autorizzazione, corredandola del verbale di
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constatazione attestante che i lavori di bonifica sono stati eseguiti conformemente alle norme tecniche
all'uopo prescritte.

Al termine di ogni lavoro la Direzione Genio Militare rimettera alla Direzione Lavori Demanio e Materiale del
Genio la scheda di "Fine lavoro".

Infine si precisa che per l'esecuzione di tutti i lavori di bonifica, I'impresa & tenuta a comunicare alla
Direzione Genio Militare competente per territorio, sia il nominativo delle maestranze impiegate (Dirigente
Tecnico b.c.m., Assistente Tecnico b.c.m., rastrellatore b.c.m. ed operai qualificati per servizio b.c.m.) che il
numero e la data di scadenza dei relativi brevetti; inoltre, alla stessa stregua, dovranno essere segnalate con
tempestivita, le variazioni riguardanti il numero ed i nominativi delle succitate maestranze.

Tutti i dati del personale impegnato ed autorizzato oltre che le modalita operative e le caratteristiche delle
macchine utilizzate dovra essere riportato dall'impresa esecutrice, nel POS. I CSE dovra provvedere a
controllare le attestazioni ed i certificati rilasciati.

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

iniziale del finale del Verifica /

rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Esplosione Medio : R = 4 Medio : R = 4 Scelte progettuali ed Coordinatore per
=1x4 =1x4 organizzative la sicurezza in
Richiesta di bonifica preventiva al fase _ di

committente. progettazione

IL committente incarica una ditta Committente

specializzata. Prima inizio lavori

La bonifica avviene previo parere
autorita militare territorialmente
competente

5.2 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X
Viabilita X

521 Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Fulminazione Medio : R = 8 Medio : R = 4 Scelte progettuali ed Committente
=2x4 =2x2 organizzative Impresa
Indagine preliminare Affidataria e CSE

Prima inizio lavori

Misure preventive e protettive Lavoratori

Rispetto distanza da tab.I allegato Capocantiere
IX D.Lgs. 81/08 da parti elettriche  prima inizio lavori

in tensione

Misure preventive e protettive Impresa

Messa fuori tensione Affidataria
Preposti
A bisogno

Misure preventive e protettive Lavoratori

Il rinvenimento dei conduttori Capocantiere
elettrici deve essere effettuato A pisogno
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Descrizione rischio

Biologico
=2x3
Allagamento fondo scavo
3x3
5.2.2 Viabilita
Descrizione rischio

Investimento

Collisioni

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio : R =6

Alto : R=9 =

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Medio : R = 4

=2x2

Medio : R = 6

=3x2

Valutazione
finale del

rischio (PxD)

Medio : R =8 Medio : R = 4
=2x4

=1x4

Medio : R =6 Basso : R =3
=2x3

=1x3

Misure preventive e protettive

mediante scavo a mano negli
ultimi 50 cm dalla condotta stessa

Scelte
organizzative

In caso di fuoriuscita di reflui per
rottura  accidentale o  per
rinvenimento di condotte gia
danneggiate, l'impresa dovra
contattare tempestivamente l'ente
gestore della rete.

progettuali ed

Procedure

Nel caso di allagamento dello
scavo dovuto a circostanze
naturali o a infiltrazioni di
condutture in  pressione e
necessario attuare le procedure di
emergenza che comprendono
I'evacuazione dei lavoratori dallo
scavo, la delimitazione dell’area
“a rischio” anche di smottamenti
conseguenti, I'intervento
eventuale delle squadre di
soccorso esterne e/o interne,
'eventuale attivazione di idonei
sistemi di deflusso delle acque.
La ripresa dei lavori dovra essere
condizionata da una valutazione
delle superfici di scavo e dalla
messa in atto di procedure o
sistemi protettivi per garantirne la
stabilita.

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Azionamento dispositivi luminosi
ed acustici

Dispositivi di
individuale (DPI)
Indumenti ad alta visibilita

protezione

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita

Scelte
organizzative

Viabilita alternativa

progettual ed

Attuazione/

Verifica/
Cadenza

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Attuazione/

Verifica/
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria

Capocantiere
A bisogno
Impresa

Affidataria

Impresa
Affidataria e CSE

Prima inizio lavori
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5.3 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DEL CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L'AREA CIRCOSTANTE

Elenco elementi di analisi Presente
Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X

Altri cantieri o insediamenti produttivi X
Viabilita X
Rumore X
Polveri X

53.1 Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del

rischio (PxD) rischio (PxD)

Sezionamento, interruzione Medio : R = 6 Medio : R = 4 Misure preventive e protettive

di servizio =2x3 =2x2 Protezioni meccaniche
5.3.2 Altri cantieri o insediamenti produttivi
Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del

rischio (PxD) rischio (PxD)

Interferenza Medio : R = 4 Basso : R = 2 Scelte progettuali ed
=2x2 =1x2 organizzative
Delimitazione aree di pertinenza
533 Viabilita
Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
iniziale del finale del

rischio (PxD) rischio (PxD)

Medio : R = 6
=2x3

Procedure

I mezzi di fornitura dei materiali
dovranno essere accettati dal
capocantiere della singola
impresa esecutrice che avra il
compito di informare gli autisti sui
percorsi da seguire. Gli autisti
degli autocarri dovranno porre
particolare attenzione, soprattutto
nella fase di retromarcia e
saranno coadiuvati nella manovra
da personale a terra che con un
segnale adeguato potra dare
necessarie istruzioni all'autista

Collisioni

Non presente

Attuazione/

Verifica/
Cadenza

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria e CSE

Prima inizio lavori

Attuazione/

Verifica/
Cadenza

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria e CSE

Prima inizio lavori

Attuazione/

Verifica/
Cadenza

Capocantiere
Preposti
Settimanale
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Descrizione rischio

Investimento

534 Rumore

Descrizione rischio

Rumore

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio : R = 8
=2x4

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio : R = 6
=3x2

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Medio : R = 4
=1x4

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Medio : R = 4
=2x2

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita

Scelte
organizzative

Il trasporto di attrezzature, mezzi
e materiali in arrivo o in uscita dal
cantiere arreca un incremento di
rischio di incidenti sui tratti
percorsi dai mezzi (anche esterni
al cantiere) dovuto all'aumento
del numero di mezzi pesanti sulla
viabilita.

Il trasporto dovra avvenire in
ottemperanza alle prescrizioni del
Nuovo Codice della Strada
aggiornato  con le ultime
modifiche apportate dalla legge
n.98 del 2013 di conversione al
Decreto del Fare.

Limpresa che effettuera |l
trasporto dovra assicurarsi di
arrecare il meno disagio possibile
al traffico veicolare.

Il trasporto  dovra
effettuato  possibilmente
dagli orari di maggior traffico.

progettuali ed

essere
fuori

Scelte progettuali ed
organizzative

Viabilita separata mezzi e
persone

Misure preventive e protettive

Limiti di velocita

Misure preventive e protettive

Procedure
Rispetto orari di riposo

Scelte progettual ed
organizzative
Scelta attrezzature meno

rumorose (sega circolare al posto
del martello pneumatico)

Attuazione/

Verifica/
Cadenza

Impresa
Affidataria

Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria

Impresa

Affidataria e CSE

A bisogno

Impresa
Affidataria

Capocantiere
A bisogno

Attuazione/

Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno
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5.3.5 Polveri

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive

iniziale del finale del
rischio (PxD) rischio (PxD)

Attuazione/

Verifica/
Cadenza

Scarsa visibilita Medio : R = 6 Medio : R = 4 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
=3x2 =2x2 Abbattimento polvere mediante Capocantiere
acqua A bisogno

5.4 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Elenco elementi di analisi

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni

Servizi igienico - assistenziali
Viabilita principale

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas
ed energia di qualisiasi tipo

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)

Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Dislocazione degli impianti di cantiere

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Segnaletica di sicurezza

Presente

X

X X X| X X

Non presente

54.1 Modalita da seguire per larecinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi interni al cantiere € fondamentale per

I'esecuzione in ordine e sicurezza delle diverse lavorazioni.

Nel layout di cantiere si dovra proporre una disposizione razionale dei principali elementi costitutivi, con
I'obiettivo primario di non creare interferenze, fra le varie zone di competenza.
| principi suddetti e le caratteristiche successive indicate dovranno essere, per quanto logisticamente

applicabili, seguiti dalle imprese esecutrici.
Recinzioni di cantiere - accessi

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone estranee anche

durante il fermo del cantiere stesso.

Si ricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se non predispone opere precauzionali
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che impediscono I'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in un cantiere edile.

Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte “divieto di accesso agli estranei ai lavori”.
Nel cantiere in essere verranno installate ed utilizzate recinzioni provvisionali realizzate con rete arancione in
polietilene ad alta densita fissata su spezzoni di ferro infissi nel terreno.

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Introduzione di estranei Medio : R = 4 Basso : R = 2 Misure preventive e protettive
=2x2 =1x2 Rete plastificata arancione fissata
su spezzoni di ferro infissi nel
terreno

Immagini misure preventive e protettive

5.4.2 Servizi igienico - assistenziali

L'impresa appaltatrice dovra utilizzare alcuni spazi del Centro diurno per allestire uffici / spogliatoio,
deposito DPI e servizi igienici, entro il quale verra posizionato in un punto di facile accesso e di immediata
individuazione, il kit del pronto soccorso ed il telefono.

La definizione degli spazi da utilizzare ed il coordinamento dell'eventuale uso promiscuo dei servizi dovra
essere concordato tra I'impresa appaltatrice e la societa Ente Autonomo Fiera del Levante.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dellimpresa appaltatrice che si
dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica
decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

L'impresa appaltatrice avra l'onere di coordinare |'utilizzo dei locali tra i subaffidatari; a tal fine dovra produrre
una procedura e riportarla nel POS

L'impresa appaltatrice avra I'onere di coordinare I'utilizzo dei locali tra i subaffidatari; a tal fine dovra produrre
una procedura e riportarla nel POS

L'impresa appaltatrice dovra altresi mantenere in ordine e puliti i locali.

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Biologico Medio : R = 6 Medio : R = 4 Scelte progettual ed Impresa
=2x3 =2x2 organizzative Affidataria

Pulizia dei locali e dei servizi

5.4.3 Viabilita principale

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Collisioni Medio : R = 8 Medio : R = 4 Procedure Capocantiere
=2x4 =1x4 | mezzi di fornitura dei materiali Preposti

dovranno essere accettati dal
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Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
capocantiere della singola Settimanale
impresa esecutrice che avra il
compito di informare gli autisti sui
percorsi da seguire. Gli autisti
degli autocarri dovranno porre
particolare attenzione, soprattutto
nella fase di retromarcia e
saranno coadiuvati nella manovra
da personale a terra che con un
segnale adeguato potra dare
necessarie istruzioni all'autista
Misure preventive e protettive Impresa
Limiti di velocita Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Procedure Impresa
Mantenimento  ordine vie di Affidataria
circolazione Preposti
Giornaliera
Investimento da  veicoli Medio : R = 8 Medio : R = 4 Misure di coordinamento Impresa
circolanti nell'area di =2x4 =1x4 Evitare attivita contemporanee Affidataria
cantiere mezzi persone Capocantiere
A bisogno
Scelte progettuali ed Impresa
organizzative Affidataria
Viabilita separata mezzi e Impresa
persone Affidataria e CSE
A bisogno
5.4.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualisiasi
tipo
Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Intralcio/inciampo Medio : R = 6 Medio : R = 4 Scelte progettual ed Impresa
=3x2 =2x2 organizzative Affidataria
Posizionamento fuori dalle vie di Preposti
circolazione Settimanale
Elettrocuzione Medio : R = 8 Medio : R = 6 Scelte progettuali ed Impresa
=2x4 =2x3 organizzative Affidataria
Impianto elettrico a norma Impresa

Scelte ed

organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

progettuali

Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria

Preposti
Prima inizio lavori
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Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Fulminazione Medio : R = 8 Medio : R = 4 Scelte progettuali ed Impresa
=2x4 =1x4 organizzative Affidataria
Calcolo probabilita di Impresa
fulminazione Affidataria e CSE
Prima inizio lavori
Scelte progettuali ed  Lavoratori
organizzative Capocantiere
Collegamento attrezzature  gettimanale
elettriche
Intralcio/inciampo Medio : R = 4 Basso : R = 2 Scelte progettuali ed Impresa
=2x2 =1x2 organizzative Affidataria
Posizionamento fuori dalle vie di Preposti
circolazione Settimanale

5.4.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

5.4.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,

comma l, lettera c)

IL CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed |l
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

L’informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti durante lo svolgimento della propria
mansione e sulle Misure di sicurezza predisposte per eliminare, e dove cido non €& possibile, per ridurre
fortemente gli stessi rischi, rappresenta la principale misura di sicurezza, posto ogni singolo lavoratore ¢ il
primo “guardiano” della propria incolumita.

Egli pero, deve essere reso edotto, come suddetto, dei rischi a cui & esposto e delle Misure di sicurezza
predisposte per eliminare o ridurre tali rischi.

Tale compito € posto a carico del datore di lavoro dalla vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza
del lavoro.

L’ingresso e la permanenza in cantiere di ogni singolo lavoratore, &€ condizionato all’avvenuta sua
informazione e formazione secondo quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia di igiene e
sicurezza del lavoro.

La violazione della suddetta disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, & ragione
sufficiente per la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto.

L’attivita di informazione e formazione dei lavoratori deve essere opportunamente documentata.

| lavoratori devono ricevere istruzioni circa il comportamento da tenere in caso di temporali.

In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il cantiere,
devono essere tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi conseguenti
(folgorazioni, cadute, cadute dall’alto) in particolare: attivita sui ponteggi metallici esterni o a contatto con
grandi masse metalliche, attivita di manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente infiammabili
od esplodenti.
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Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Mancata cooperazione e Medio: R =6 Medio : R = 4 Procedure Coordinatore per
coordinamento ed =3x2 =2x2 Riunioni di coordinamento /& sicurezza in
informazione tra i datori di secondo programma settimanale fase di
lavoro dei lavori esecuzione
Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Mensile
Mancata informazione dei Medio : R = 4 Basso : R = 2 Procedure Datori di lavoro
lavoratori =2x2 =1x2 Il Piano di Sicurezza e Impresa

Coordinamento ed i relativi Piani Affidataria e CSE
Operativi di Sicurezza dovranno  pyima inizio lavori
essere controfirmati per presa

visione dagli RLS delle imprese

esecutrici

5.4.8 Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

L’accesso e la permanenza in cantiere deve essere consentito unicamente al personale di cantiere provvisto
dei dispositivi di protezione individuali e della tessera di riconoscimento corredata di fotografia.

Gli accessi al cantiere devono essere interdetti ai non addetti ai lavori.

L’ingresso e la permanenza in cantiere del personale, delle macchine e delle attrezzature, & condizionato
alla preventiva autorizzazione da parte del responsabile dei lavori, che rilascia tale autorizzazione in base
all’esito della verifica di idoneita tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Il personale, le macchine e le attrezzature non autorizzate, non possono accedere ed operare in cantiere,
non possedendo i requisiti di legge.

L’impresa appaltatrice delle opere edili e stradali dovra garantire I'attuazione di quanto sopra disposto, e
dare comunicazione al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, delle eventuali inadempienze riscontrate.
L’'impresa deve dare evidenza nel suo POS, delle Misure e procedure che adottera per I'attuazione di quanto
sopra disposto (ad esempio: nomina addetti al controllo degli accessi e delle presenza in cantiere, tenuta del
giornale di cantiere, etc.).

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Collisioni Medio : R = 8 Medio : R = 6 Scelte progettuali ed
=2x4 =2x3 organizzative

Il trasporto di attrezzature, mezzi
e materiali in arrivo o in uscita dal
cantiere arreca un incremento di
rischio di incidenti sui tratti
percorsi dai mezzi (anche esterni
al cantiere) dovuto all'aumento
del numero di mezzi pesanti sulla
viabilita.

Il trasporto dovra avvenire in
ottemperanza alle prescrizioni del
Nuovo Codice della Strada
aggiornato  con le ultime
modifiche apportate dalla legge
n.98 del 2013 di conversione al
Decreto del Fare.

L'impresa che effettuera |l
trasporto dovra assicurarsi di
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Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza

arrecare il meno disagio possibile
al traffico veicolare.

Il trasporto  dovra  essere
effettuato  possibilmente  fuori
dagli orari di maggior traffico.

5.4.9 Dislocazione degli impianti di cantiere

In riferimento al posizionamento degli impianti e delle macchine fisse, I'impresa appaltatrice dovra produrre,
riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) degli impianti da realizzare.

Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi consistenti) in aree di
transito di personale estraneo alla lavorazione della macchina, dovranno essere previste delle barriere di
protezione o dei sistemi che impediscano l'avvicinamento degli estranei durante I'utilizzo.

Descrizione rischio Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza
Intralcio/inciampo Medio : R = 4 Basso : R = 2 Scelte progettuali ed Impresa
=2x2 =1x2 organizzative Affidataria
Posizionamento fuori dalle vie di Preposti
circolazione Settimanale

5.4.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico

L'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) delle
zone di carico / scarico e dovra altresi individuare una procedura a tal proposito. Tali tavole dovranno essere
studiate in considerazione del principio di non creare:

a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di
sollevamento;

c) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilita fra i materiali e dagli urti dei mezzi.

5.4.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Deposito e stoccaggio rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione
dellimpresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il
fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari I'impresa appaltatrice
dovra provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li portera nei punti di raccolta autorizzati.

| rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La legislazione in materia & in continua evoluzione ed & regolamentata anche da legislazione regionale.
Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin dall'origine
(immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non piu idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano
originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico.

Il D.P.R. 10 settembre 1982 & la normativa quadro che regolarmente lo smaltimento dei rifiuti, questa & stata
emanata in attuazione a tre direttive C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie fasi dello smaltimento
dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, lo spezzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento
e il deposito temporaneo e definitivo. Tali attivita sono considerate di Pubblico Interesse giacché tra I'altro
possono arrecare danno alla salute dei cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale. A tal proposito
I'impresa appaltatrice dovra inserire nel POS la procedura aziendale di smaltimento rifiuti.

Verra eseguito mediante idonei mezzi (camions) la cui guida sara affidata a personale pratico. | materiali
saranno opportunamente vincolati e la loro velocita sara contenuta e rispettosa della segnaletica all'uopo
sistemata in cantiere.

Gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi saranno preceduti da idonea imbracatura del carico, secondo
le specifiche norme ed eseguiti da personale pratico e capace.
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La cernita (manuale e meccanica) e lo stoccaggio dei materiali rimossi verra effettuato al di fuori delle vie di
transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli.

Saranno prese opportune cautele per evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive.
Si procedera ad una cernita dei sedimenti estratti attraverso l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici, tipo Bobcat
ovvero mediante mezzi meccanici tradizionali in grado di selezionare per gravita le varie frazioni
volumetriche dal materiale selezionato da svolgersi nelle aree di cantiere.

Operando in tale maniera sara possibile separare le varie frazioni presenti nel materiale rimosso in modo da
agevolare il recupero delle frazioni riutilizzabili (inerti, legno, ferro, vetro, ecc.) nonché di predisporre lo
smaltimento in discarica solo per i rifiuti non recuperabili.

Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che
possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli
di scavi (in necessita di tali depositi si provvede ad idonea puntellatura).

Nel caso in cui durante le operazioni di escavazione venissero rinvenuti rifiuti contaminati d'amianto o altri
rifiuti pericolosi, si disporra immediatamente il blocco delle attivita e I'utilizzo degli opportuni dispositivi di
protezione, individuali e di cantiere, per procedere alla decontaminazione dell'area.

Stoccaggio dei materiali

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali vengano effettuati al di
fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto
purché a tal proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avra il compito di porre particolare attenzione alle
cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il
deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (in necessita di tali depositi si dovra provvedere
ad idonea puntellatura).

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- € necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato,
orizzontale e stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione
all'area di cui trattasi alle persone non addette alla movimentazione dei materiali;

- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da
assicurare all'addetto all'imbrago per il sollevamento la possibilita di operare in sicurezza (almeno 90 cm per
i depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);

- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla
stessa verticale;

- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei
carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi;

- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;

- i materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra
compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto cio I'impresa appaltatrice
dovra provvedere a dare formale informazione sia al capocantiere (preposto) sia al personale incaricato dei
lavori nell'area di stoccaggio.

Il POS dovra individuare quali stoccaggi saranno eseguiti, la loro localizzazione (tavola grafica) e le modalita
operative di realizzazione

5.4.12 Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

| materiali a rischio incendio dovranno essere stoccati in aree distanti da fonti di calore e scintille

5.4.13 Segnaletica di sicurezza

| lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in
cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti del D. Lgs.
81/2008.

E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene |l
suo compito, deve essere posizionata in prossimita del pericolo.

A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dellimpresa appaltatrice che dovra altresi
riportare nel POS una tavola grafica esplicativa, almeno dei seguenti cartelli:
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5.4.13.1 Segnali di divieto
Tipologia Cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere
DIVIETO DI ACCESSO All'ingresso del cantiere in prossimita di tutti i luoghi di
accesso.

Nei depositi e nelle aree in cui I'accesso sia permesso
solo a personale autorizzato.

Il segnale va accompagnato dalla relativa scritta.

DIVIETO DI SPEGNERE CON In prossimita dei quadri elettrici e/o cabine elettriche
ACQUA

VIETATO FUMARE E USARE In prossimita dei depositi di materiale infiammabile
FIAMME LIBERE

VIETATO TRASPORTARE E/O  All'ingresso del cantiere in prossimita di tutti i luoghi di
SOLLEVARE PERSONE accesso.

Sulle macchine operatrici.

ACQUA NON POTABILE Ovunque esistano prese d’acqua e rubinetti con
emissione di acqua non destinata a scopi alimentari.

VIETATO L’ACCESSO In corrispondenza delle zone di lavoro od ambienti
ove, per ragioni contingenti, possa essere pericoloso
accedervi. Il cartello € normalmente accompagnato
dall'indicazione della natura del pericolo.

VIETATO RIMUOVERE LE Sulle macchine
PROTEZIONI ED | DISPOSITIVI
DI SICUREZZA
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Tipologia Cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere
VIETATO PASSARE E Sulle macchine per movimento terra;
S,OSTARE NEL BAGGlO In prossimita della zona ove sono in corso lavori di
D’AZIONE DELL'ESCAVATORE  5cavo e/o movimenti terra con mezzi meccanici.
VIETATO PASSARE
E SOSTARE
nel raggio di azione
dell'escavatore
5.4.13.2 Segnali di pericolo
Tipologia Cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere

PERICOLO DI CADUTA IN
APERTURA DEL SUOLO

>

SCAVI
PERICOLOSO
AVVICINARSI

PERICOLO CARICHI SOSPESI

B>

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI

PERICOLO GENERICO

>

PERICOLO

CARRELLI DI
MOVIMENTAZIONE

>

CARRELL! IN MOVIMENTO

DISPERSORE DI TERRA

P>

DISPERSORE
DI TERRA

Per segnalare le aperture esistenti nel sottosuolo o
pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio (pozzi e
fosse comprese) quando, per esigenze tecniche o
lavorative, siano momentaneamente sprovviste di
coperture o parapetti normali.

In prossimita degli ingressi del cantiere
In prossimita del mezzo di sollevamento

Per indicare un pericolo non segnalabile con altri
cartelli. E’ completato di solito dalla scritta esplicativa
del pericolo esistente (segnale complementare).

Nelle aree soggette al transito ed alla manovra dei
carrelli elevatori.

Il personale che li utilizza deve percio essere al
corrente della suddetta movimentazione e presti le
dovute attenzioni.

In corrispondenza di ciascun dispersore dell'impianto
di terra
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5.4.13.3 Segnali di obbligo

Tipologia Cartello

®

E OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE

®

E’ OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
LupITo

®

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERSI
GLI OCCHI

CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

E OBBLIGATORIO
USARE | GUANTI
PROTETTIVI

00@

E OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

VEICOLI
A
PASSO D'UOMO

Informazione trasmessa

PROTEZIONE DEL CAPO

PROTEZIONE DELL’UDITO

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

PROTEZIONE DEI PIEDI

PROTEZIONE DELLE MANI

USARE LE PROTEZIONI

VEICOLI A PASSO D'UOMO

Collocazione in cantiere

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta
di materiale dall’alto o di urto con elementi pericolosi.

Negli ambienti di lavoro od in prossimita delle
operazioni dove la rumorosita raggiunge un livello
sonoro tale da costituire un rischio di danno all’udito.

Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di
saldatura.

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi,
trucioli metallici, ecc.).

Nei pressi dei luoghi di saldatura

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine dove esiste il pericolo di lesione delle mani.

Nei pressi dei luoghi di saldatura

Nei pressi delle varie macchine fisse con protezioni
installate

All'ingresso del cantiere in posizione ben visibile ai
conducenti dei mezzi di trasporto.
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5.4.13.4 Segnali di salvataggio

Tipologia Cartello Informazione trasmessa

PRONTO SOCCORSO

5

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

ACQUA POTABILE

ACQUA
POTABILE

5.4.13.5 Segnali antincendio

Tipologia Cartello Informazione trasmessa

ESTINTORE

ESTINTORE

TELEFONO ANTINCENDIO

TELEFONO
ANTINCENDIO

5.4.13.6 Istruzioni

Tipologia Cartello Informazione trasmessa

— CARTELLO DI CANTIERE

Collocazione in cantiere

Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti
contenenti il materiale di primo soccorso

In corrispondenza dei rubinetti dai quali sgorga acqua
potabile

Collocazione in cantiere

Sulla porta degli uffici all'interno del quale si trovano
uno o piu estintori

Sulla porta degli uffici all'interno del quale si trova un
telefono con riportato il numero di telefono dei Vigili
del Fuoco

Collocazione in cantiere

All'ingresso principale del cantiere in posizione
visibile dalla strada di accesso.
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Tipologia Cartello

Informazione trasmessa

ORI GERERAL] visibile dalla strada di accesso.

PREVENZIONE INFORTUNI

Collocazione in cantiere

All'ingresso principale del cantiere in posizione

Descrizione rischio

Tagli ed abrasioni

Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
iniziale del finale del Verifica /

rischio (PxD) rischio (PxD) Cadenza

Medio : R = 4 Basso : R = 2 Dispositivi di protezione

=2x2 =1x2 individuale (DPI)

Guanti e scarpe antinfortunistiche

Ai segnali di sicurezza installati si aggiungano i segnali gestuali che ogni lavoratore dovra conoscere prima

dellingresso in cantiere

5.4.13.7

Immagine

5

S

Segnali gestuali

Comando Verbale Gestuale
Attenzione inizio VIA Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le
operazioni palme delle mani rivolte in avanti
Alt interruzione fine ALT Il braccio destro & teso verso l'alto, con la palma della
del movimento mano destra rivolta in avanti
Fine delle . . ,
e FERMA Le due mani sono giunte all'altezza del petto
operazioni
Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della
Sollevare SOLLEVA mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un
cerchio
Il braccio destro teso verso il basso, con la palma della
Abbassare ABBASSA mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente

un cerchio
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Immagine Comando Verbale Gestuale

Distanza verticale

Avanzare

Retrocedere

A destra

A sinistra

Pericolo alt o
arresto di
emergenza

Movimento rapido

Movimento lento

Distanza
orizzontale

MISURA DELLA
DISTANZA

AVANTI

INDIETRO

A DESTRA

A SINISTRA

ATTENZIONE

PRESTO

PIANO

MISURA DELLA
DISTANZA

Le mani indicano la distanza.

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani
rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti
lenti in direzione del corpo

Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte
in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che
si allontanano dal corpo

Il braccio destro, teso pit 0 meno lungo l'orizzontale,
con la palma della mano destra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione

Il braccio sinistro, teso pitl 0 meno in orizzontale, con la
palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie
piccoli movimenti lenti nella direzione

Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle
mani rivolte in avanti

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
sono effettuati con maggiore rapidita

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
sono effettuati molto lentamente

Le mani indicano la distanza
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5.5 INDIVIDUAZIONE RISCHI
Di seguito si riportano i principali rischi che potranno emergere durante le lavorazioni in oggetto

55.1 Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Al Allestimento di depositi di varia natura e genere A - Approntamento cantiere
A.2 Formazione di recinzione di cantiere A - Approntamento cantiere
B.1 Demolizione pavimentazione B - Rete idrica

B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica

B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica

B.4 Rinterro B - Rete idrica

B.6 Rifacimento pavimentazione B - Rete idrica

B.8 Verifica e lavaggio della rete B - Rete idrica

B.5 Allacciamenti B - Rete idrica

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

C.2 Connessione idranti esistenti C - Rete antincendio

D.1 Rimozione impianto di cantiere D - Chiusura cantiere

D.2 Rimozione della recinzione D - Chiusura cantiere

B.7 Installazione gruppo di pressurizzazione B - Rete idrica

55.2 Seppellimento negli scavi
Lo scavo di shancamento presenta rischi di seppellimento e sprofondamento degli operai, per la natura del terreno.

E’ fatto obbligo allimpresa, nell’eseguire lo scavo, di creare idonee scarpate e declivi del terreno, e predisporre un
parapetto a monte dello scavo corredato di segnaletica di interdizione dalla zona ai non addetti ai lavori di scavo.

In alternativa allestimento del parapetto, & possibile realizzare una delimitazione della zona dello scavo, per mezzo di
paletti e rete plastica di altezza non inferiore a 1.00 m e di colore ben visibile (ad esempio arancione).

L’estremita sommatale di ciascun paletto, deve essere munita di dispositivo a fungo.

Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze, che garantiscano anche la stabilita delle pareti
(esempio, realizzare idonee scarpate e declivi del terreno, armare le pareti dello scavo, ect....).

Gli scavi devono essere realizzati ed armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e dalle
altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose,
causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente I'operazione di scavo.

Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso
di emergenza.

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e
urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

A tale riguardo si ricorda che I'art. 120 del D.Lgs. 81/2008, dispone:
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e E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. Tutti i lavori di scavo devono essere
preceduti da un accertamento di eventuali sottoservizi nell'area da scavare. Prima dell’inizio dei lavori I'impresa
appaltatrice & tenuta ad accertare I'eventuale presenza nell’area di cantiere di linee elettriche, idriche, del gas,
reti fognarie, ecc... sia aeree che interrate, fornendo al coordinatore per I'esecuzione dei lavori indicazioni sulla
presenza di tali impianti.

e E necessario evitare il contatto accidentale con linee elettriche interrate (per evitare il rischi di folgorazione), con
condutture del gas (perché per esempio, durante l'attivita di scavo del terreno potrebbero essere intercettate e
dare origini ad incendi ed esplosioni), con condutture dell’acqua (perché durante I'attivita di scavo del terreno
potrebbero essere intercettate e allagare lo scavo e/o agevolare il franamento del terreno).

e Per lavori allinterno di scavi profondi o trincee, occorrera attenersi alle procedure di sicurezza specifiche e
assicurare la presenza costante di un preposto al controllo degli scavi medesimi.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Al Allestimento di depositi di varia natura e genere A - Approntamento cantiere
B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica

B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica

B.4 Rinterro B - Rete idrica

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

5.5.3 Ribaltamento macchine operatrici

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio é presente:

B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica

554 Caduta dall'alto

Per tale rischio si dovra preferire I'adozione di dispositivi di protezione collettiva e, solo dove non sia tecnicamente
possibile la loro adozione ricorrere ai dispositivi di protezione individuale; inoltre dovra essere sempre preferita
I'adozione di piattaforme di lavoro sviluppabili in vece dei ponti su ruote sempre se tecnicamente utilizzabili. In tutti i casi
in cui si presentino aperture sia sul piano orizzontale che verticale, le stesse dovranno essere protette / sbarrate per
impedire la caduta e I'opera di protezione dovra essere eseguita in condizioni di sicurezza ovvero, se non realizzabile
prima dell'apertura, mediante operatori con imbracatura di sicurezza collegata a punto sicuro. Eventuali puntuali
protezioni contro il rischio di caduta dall'alto potranno essere individuate in un successivo capitolo Lavorazioni, all'interno
delle fasi di lavoro.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica
C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

555 Caduta materiale dall'alto

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio e presente:
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica
C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

B.7 Installazione gruppo di pressurizzazione B - Rete idrica
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5.5.6 Tagli ed abrasioni

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Al Allestimento di depositi di varia natura e genere A - Approntamento cantiere
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica

B.5 Allacciamenti B - Rete idrica

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

C.2 Connessione idranti esistenti C - Rete antincendio

B.7 Installazione gruppo di pressurizzazione B - Rete idrica

55.7 Ustioni e ferite

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

5.5.8 Movimentazione manuale dei carichi

Le ditte appaltatrici hanno I'obbligo di adottare le Misure organizzative o le attrezzature meccaniche necessarie ad
evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Se questo non fosse possibile si deve fornire ai
lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio.

La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire nel modo piu sicuro e sano attraverso:

e La valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro da fare e alle caratteristiche del
carico;

e L'adozione di Misure atte ad evitare i rischi di lesioni dorso-lombari;
e La sorveglianza sanitaria degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Il lavoratore deve essere informato su:
e Peso del carico (che non puo superare comungue i 30 chili);
e Centro di gravita o il lato piu pesante;
e Movimentazione corretta.
Limiti piu bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e le donne (Legge 977/1967).

Le donne in stato di gravidanza non possono essere adibite alla movimentazione manuale dei carichi (Legge
1204/1971).

Il lavoratore deve essere formato sull'uso delle attrezzature meccaniche che permettano di evitare la movimentazione
manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08).

Nell'imbracare i carichi occorre seguire norme di buona tecnica e di sicurezza (per esempio non spostare casse, balle,
ecc. fissando ganci od altri organi di presa sui legacci).

Se i carichi vengono sollevati con la schiena incurvata, i dischi intervertebrali cartilaginosi vengono deformati e
compressi sull'orlo, cio puo causare affezioni alla schiena.

Quanto piu forte € l'inclinazione del tronco tanto maggiore risulta il carico dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali.
Pesi anche leggeri possono pure risultare pericolosi se sollevati con il tronco inclinato in avanti.
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Posizione scorretta

e T

1. carica
2. vertebre
3. disco intervertebrale

Sollevando invece con la schiena ritta, il tronco s'incurva all'altezza delle anche: i dischi non si deformano; essi vengono
sottoposti ad uno sforzo regolare minimo. Se il tronco € eretto si possono sollevare pesi senza correre nessun rischio.

Posizione %4
Corretta

1
1. carica
2. vertebra

3. disco intervertebrale

Sollevando e deponendo carichi pesanti & bene adottare le seguenti Misure di sicurezza:
e Tronco eretto;
e Schiena ritta;
e Peso da sollevare il piu possibile vicino al corpo;
e Salda la posizione dei piedi;
e Presa sicura;
e Movimenti senza scosse.
E non si deve:
e Flettere la schiena;
e Spingere eccessivamente in avanti il tronco;
e Sollevare a strattoni.

Rischi per la salute

Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimentazione manuale provoca un aumento del ritmo cardiaco e del ritmo
respiratorio e produce calore. Sotto l'influenza di questo sforzo muscolare e del peso dei carichi sostenuti, le articolazioni
possono, a lungo andare, essere gravemente danneggiate, in particolare quelle della colonna vertebrale (usura dei
dischi intervertebrali, lombaggine, ernia del disco con la compressione, talvolta, del midollo spinale e dei nervi delle
cosce e delle gambe).

Compariranno dolori improvvisi che limitano la mobilita e la vitalita di coloro che ne sono colpiti tanto piu facilmente
quando i carichi saranno:

e Piu pesanti;

e Presi ad un ritmo sostenuto;

e Diingombro consistente;

e Sollevati e depositati con il busto molto curvo in avanti;

e Sollevati o portati distanti dall'asse del corpo;

e Quando e grande la differenza tra l'altezza della presa e quella del deposito;
¢ Quando la manipolazione richiede dei movimenti di torsione del busto;

¢ Quando il trasporto manuale avviene su una lunga distanza.
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Al Allestimento di depositi di varia natura e genere A - Approntamento cantiere
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

C.2 Connessione idranti esistenti C - Rete antincendio

B.7 Installazione gruppo di pressurizzazione B - Rete idrica

5.5.9 Shalzi eccessivi di temperatura

Tale rischio interessa tutte le attivita che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri
climatici (temperatura, umidita, ventilazione, etc.) non confortevoli.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attivita
¢ Nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un ambiente il piu possibile

confortevole, introducendo se del caso, il controllo della temperatura, dell’'umidita, della ventilazione e degli altri
fattori capaci di influenzare il microclima, eventualmente localizzati in funzione delle specifiche attivita.

Durante I'attivita
e | lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attivita e alle caratteristiche del’'ambiente di lavoro,
gualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.
Pronto soccorso e Misure di emergenza
e Le attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine

sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di
calore” in caso di intensa attivita fisica durante la stagione estiva;

e Per soccorrere l'infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore occorre:
- Slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita;

- Disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato per
assicurarne la stabilita), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato.

e In presenza di sintomi di congelamento € necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo interessata,
evitando di sfregarla, e rivolgersi al piu vicino Pronto Soccorso.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica
B. 6 Rifacimento pavimentazione B - Rete idrica
C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

55.10 Rumore

Presente in tutte le attivita che comportano per il lavoratore una esposizione personale pari o superiore ad 80 dB(A).
Il rumore presente prevalentemente nei cantieri &€ dovuto alla presenza delle macchine operatrici.

Il rumore puo essere stazionario (macchinari) discontinuo (martello pneumatico), impulsivo (battitura).

Il rumore elevato pud provocare la diminuzione dell'udito dopo vari anni di esposizione (ipoacusia da rumore), questo
fenomeno dipende dall'intensita del rumore, dagli anni di esposizione e dalla suscettibilita individuale.
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In caso di rumore violento e improvviso puo prodursi un trauma acustico di tipo acuto, inoltre I'esposizione prolungata a
rumore elevato pud causare anche disturbi all'apparato cardiocircolatorio, gastro-enterico ed alla psiche.

Per quanto riguarda questo rischio deve essere stata eseguita la valutazione all'esposizione al rumore nei tempi e con le
modalita previste dal D.Lgs 81/08, prevedendo di eseguire un aggiornamento della valutazione stessa nel caso sia
necessario.

Le tabelle allegate alla valutazione stessa devono riportare tutti i livelli di esposizione personale giornaliero per addetto,
inoltre la relazione deve indicare quali sono le Misure precauzionali messe in atto in relazione ai diversi livelli espositivi.
La ditta deve mettere a disposizione degli idonei dispositivi di protezione personale quali cuffie e tappi da utilizzarsi in
relazione alla tipologia di intervento da eseguire.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell'attivita:

e | rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 81/08
riferendosi eventualmente, a studi effettuati in materia;

e | rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, mediante Misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente
attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte;

e Valutare I'opportunita e la possibilita tecnica di dotare la macchina di cabina (da prendere in considerazione in
particolare per gli operatori di macchine quali ad es.: dumper, rulli compressori e simili);

e Non superare il tempo dedicato nella settimana all’attivita di maggior esposizione adottando, ove del caso, la
rotazione fra il personale (da prendere in considerazione per gli addetti a lavorazioni che determinano un Lexsn
minore o uguale a 87 dB(A), con attivita che presentano uno o pill Leq (Laeq) maggiori di 87 dB(A));

e |l personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 dB(A) deve essere informato
e formato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sulle modalita per individuare e segnalare eventuali
effetti negativi per la salute (sintomi) derivanti dall'esposizione, sui valori limite di esposizione e valori di azione,
sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione e sull'uso corretto dei DPI (otoprotettori);
inoltre, deve essere fornito di DPI (otoprotettori) se ne fa richiesta;

e Tutto il personale esposto a rumorosita superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) e sottoposto all’addestramento per il loro corretto uso.

Durante l'attivita:

¢ Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature
silenziose;

e Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate,
mantenute ed utilizzate;

e Le sorgenti rumorose devono essere il pil possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;
e Le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosita devono essere segnalate;

¢ Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera
giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) oppure un valore della pressione
acustica istantanea non ponderata superiore a 137 dB(C) & esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi
sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e
tali provvedimenti siano possibili;

e La riduzione ulteriore del rischio pud essere ottenuta ricorrendo a Misure organizzative quali la riduzione della
durata delle lavorazioni rumorose e I'introduzione di turni di lavoro;

e Nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il datore di lavoro esige che i
lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; i lavoratori devono utilizzarli;
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e Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosita (da prendere in
considerazione quando sono presenti attivita che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in
particolare riferita ai responsabili tecnici ed assistenti);

e Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimita delle macchine in funzione (da prendere in considerazione
quando sono presenti attivita che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in particolare riferita
ai capisquadra);

e Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
I'esposizione dell’'operatore;

e | carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi

e Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione (da prendere in considerazione in
particolare per gli operatori di macchine da scavo e movimento terra);

e Durante I'esercizio delle macchine utilizzare il telecomando di manovra, evitando di sostare nelle sue immediate
vicinanze (da prendere in considerazione per gli operatori di macchine dotate di telecomando, con rumorosita
alla fonte maggiore di 80 dB(A), ad es.: pompa per getti di calcestruzzo o spritz beton);

e Evitare urti o impatti tra materiali metallici (da prendere in considerazione in particolare per gli addetti ad
operazioni di scarico, carico e montaggio di materiali e attrezzature metalliche);

o Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di lavorazione;

e Stabilizzare la macchina in modo da evitare vibrazioni inutili (da prendere in considerazione per gli addetti alle
macchine con Leq (Laeq) alla fonte superiore a 80 dB(A), ad es.: sega circolare da legno, sega circolare per
laterizi);

e Evitare di tenere I'ago del vibratore a contatto con i casseri (da prendere in considerazione per gli addetti ai
getti);

e Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate (da prendere in considerazione
per gli addetti a mansioni che comportano I'utilizzo di macchine particolarmente rumorose, ad es.: utilizzo di
matisa, binda, fresa);

e Operare da cabina oppure utilizzare il telecomando o il radiocomando da postazione sufficientemente
distanziata dalle fonti di rumorosita elevata (da prendere in considerazione per i gruisti, in presenza di attivita
particolarmente rumorose).

La sorveglianza sanitaria & obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione personale € superiore a 85 dB(A).

Nei casi in cui il livello di esposizione personale & superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85), la sorveglianza sanitaria
puo essere richiesta dallo stesso lavoratore;

La visita medica viene effettuata di norma una volta I'anno o con periodicita diversa stabilita dal medico competente.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Al Allestimento di depositi di varia natura e genere A - Approntamento cantiere
B.1 Demolizione pavimentazione B - Rete idrica
B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica
B.4 Rinterro B - Rete idrica
B. 6 Rifacimento pavimentazione B - Rete idrica

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio
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5.5.11 Polvere
Le imprese esecutrici durante le lavorazioni dovranno procedere a periodica bagnatura dei materiali e/o del terreno.
Le imprese esecutrici dovranno evidenziare nel POS con quali frequenze e modalita procederanno alla bagnatura.

Le imprese esecutrici potranno utilizzare pannelli per il contenimento delle polveri e dei rumori in prossimita delle
macchine operatrici. L'utilizzo di tali pannelli, a meno di motivata giustificazione da parte delle imprese, non elimina la
procedura di bagnatura dei materiali.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

B.1 Demolizione pavimentazione B - Rete idrica
B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica
B. 4 Rinterro B - Rete idrica

5.5.12 Vibrazioni

Il Titolo VIII, Capo Il del D. Lgs. N° 81/2008 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002,
prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema
mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del
rapporto di valutazione dei rischi prescritto al Capo lll, Sezione Il del D. Lgs. n° 81/2008.

La possibilita di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione
professionale del rischio al fine di salvaguardare il lavoratore e tale fine & perseguibile variando il ciclo produttivo o
dotando, ove possibile, il lavoratore di DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere adeguatamente e ridurre comunque i
livelli di esposizione. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi, la riduzione del rischio alla fonte & l'unica
misura da adottare al fine di riportare I'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.

L'ambito di applicazione definito al Capo Ill & individuato dalle seguenti definizioni date all’art. 200 del D. Lgs. N° 81/08:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: “le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio
nelluomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari"

Vibrazioni trasmesse al corpo intero: “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide "

L'articolo 202 del D. Lgs. N° 81/2008 prescrive I'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione
a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. E’ inoltre previsto che la valutazione dei rischi possa essere
effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL,
Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura
prescritte da specifici standard ISO-EN. La valutazione, con o senza misure, sara programmata ed effettuata ad intervalli
regolari da parte di personale competente.

La valutazione prendera in esame i seguenti elementi:

1. Entita delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite
prescritti dal D. Lgs. N° 81/2008 all'articolo 201 e riportati di seguito

Vibrazioni trasmesse al sistema mano - braccio

Livello d’azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/s? A(8) =5 m/s?
Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d’azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s? A(8) = 1,15 m/s?
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2. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti;
3. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e

I'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

4. le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine;
5. I'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
6. condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a basse temperature

nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Per effettuare la valutazione si & reso necessario:

. individuare i lavoratori esposti al rischio;

. individuazione delle attrezzature di lavoro utilizzate dal lavoratore;

. individuazione del tempo di esposizione in relazione alle attrezzature;

. determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

La determinazione del suddetto valore di esposizione si basa sulla seguente formulistica rispettivamente riportata per il
sistema mano-braccio (HAV) e per il corpo intero (WBV).

Sistema mano-braccio (HAV)

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa sulla determinazione
del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro [A(8) (m/s2)], calcolato sulla base della radice
guadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza,
determinati sui tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard 1SO 5349-1: 2001.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti
nellarco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative,
I'esposizione quotidiana alle vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante I'espressione:

(1/2)

N
A(8)=|D A8 (m/s?)
i=1

Dove A(8)i & pari a A(8) = Awsum * (Te/8)"1/2 con Te tempo di esposizione effettivo alla i-esima macchina

Sistema corpo intero (WBYV)

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base del

maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (Awmax).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu macchinari
nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative,
I'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s?, sara ottenuta mediante I'espressione:

(1/2)

N
A(8)=| > A8’ (m/s?)
i=1

Dove A(8)i & pari a A(8) = Awmax * (Te/8)"1/2 con Te tempo di esposizione effettivo alla i-esima macchina.

Ove non si faccia uso di specifiche misurazioni sul campo, i valori delle accelerazioni ponderate in frequenza possono
derivare da:

e Acquisizione da banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR)
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e Acquisizione dei valori dichiarati dal costruttore (in tal caso si raccomanda di utilizzare i dati dichiarati dai
produttori opportunamente moltiplicati per i fattori indicati alle Tabelle dei valori di correzione riportati nelle Linee
Guida ISPESL solo qualora le condizioni di impiego siano effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle
tabelle e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione.)

| valori desunti secondo le metodologie sopra descritte non saranno usati se:
e il macchinario non & usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;
e il macchinario non € in buone condizioni di manutenzione;

e il macchinario € usato in condizioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6 delle Linee Guida
ISPESL;

¢ il macchinario non € uguale a quello indicato in banca dati (differente marca o modello).

In tutti i casi in cui I'impiego della Banca Dati Vibrazioni pu6 portare ad una sottostima del rischio si ricorrera a
misurazione diretta dell’esposizione a vibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari.

Il D. Lgs. n° 81/2008 prescrive che, ove siano superati i livelli di azione (mano braccio: A(8) = 2,5 m/s? ; corpo
intero:0,5 m/s?) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni, considerando in particolare:

e altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

e scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del

lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

e fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che
attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o0 maniglie che riducano la vibrazione trasmessa
al sistema mano-braccio;

e adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di
lavoro;

e la progettazione e I'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
e adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le
attrezzature di lavoro, riducendo al minimo I'esposizione a vibrazioni meccaniche;
e lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;
e orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;
e lafornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidita .
L’art. 204 del D.Lgs. n° 81/2008 dispone inoltre che:

| lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria che deve
essere effettuata periodicamente, una volta I'anno, o con periodicita diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato pud disporre contenuti e periodicitd della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.

| lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando, secondo il medico competente,
si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
7. I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni é tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra I'esposizione

in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute

8. e probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed
esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
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Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto medico.
Nel caso sopra citato, il datore di lavoro:
1. sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata;
2. sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
3. tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre
il rischio;
4. prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno
subito un'esposizione simile.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio.
Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione.
La valutazione dell’'esposizione al rischio vibrazioni dovra essere effettuata dal datore di lavoro seguendo il metodo
indicato nelle “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro” elaborate dal’ISPESL e
consistente nella:

. Individuazione dei lavoratori esposti al rischio.

. Individuazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione alle vibrazioni.

. Individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate.

. Individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante I'utilizzo
delle stesse.

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

L’individuazione delle suddette informazioni discende dalla conoscenza completa delle mansioni, delle attrezzature, delle
fasi lavorative e dei tempi di esposizione espletati dal singolo lavoratore, quindi, tale indagine pud essere effettuata in
maniera completa ed esaustiva solo se in possesso della conoscenza adeguata che, in fase di progettazione, € carente,
e pertanto si demanda, alla stesura di tale valutazione, I'impresa esecutrice dei lavori che la riportera all'interno del
proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

B.1 Demolizione pavimentazione B - Rete idrica
B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica
B. 4 Rinterro B - Rete idrica

5.5.13 Uso di sostanze chimiche

Quanto di seguito riportato discende da uno specifico studio condotto dal Gruppo Tecnico della Commissione sicurezza
sul lavoro dell'’A.N.C.E. che si & avvalso, oltre che delle competenze dei componenti, di:

- notizie fornite dalle primarie ditte italiane di prodotti per l'edilizia e discendenti da specifiche misurazioni
effettuate in condizioni assimilabili a quelle di utilizzazione;

- datirisultanti dalla bibliografia e discendenti da rilevazioni effettuate in condizioni reali di impiego dei prodotti;

- indicazioni relative ai parametri per l'individuazione del rischio moderato predisposte dalle associazioni dei
datori di lavoro ai sensi della normativa vigente; su tali indicazioni sono in corso contatti col sindacato dei
lavoratori al fine di pervenire a soluzioni concordate.

Quanto deducibile dal presente documento va considerato alla stregua di indicazioni di larga massima e di carattere

minimale.
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Le singole esperienze aziendali, rapporto insostituibile dei medici competenti, gli esiti di campagne di rilevazione in atto,
le indicazioni discendenti dalla Commissione di studio promossa dall'ISPESL e a cui partecipano anche le parti sociali e
le Regioni, eventuali indicazioni delle Regioni, etc., potranno innalzare il livello di protezione dei lavoratori discendente
dall'applicazione delle presenti indicazioni che costituiscono un livello minimo al di sotto del quale & sconsigliabile
attestarsi.

Valutazione del rischio chimico

L'obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'uso di agenti
chimici pericolosi non € una novita in quanto tale obbligo € previsto esplicitamente dalla normativa vigente, fin dalla sua
stesura originale, ed era previsto, implicitamente, almeno per determinati prodotti, dalla normativa vigente.

Non per nulla, nel Manuale operativo per la valutazione dei rischi nel settore delle costruzioni edito dal CPT di Torino, ed
ampiamente diffuso presso le imprese, tra i vari rischi considerati per gli oltre 300 gruppi omogenei di lavoratori
esaminati in relazione alle mansioni svolte, sono stati considerati anche i rischi connessi all'esposizione a polveri, fibre,
gas, vapori, fumi, allergeni, oli minerali e derivati, etc. Tali rischi si ricollegano direttamente all'esposizione ad agenti
chimici pericolosi (ivi compresi quegli agenti chimici ai quali, anche se non classificati come pericolosi in quanto non
soggetti ad etichettatura, é stato assegnato un valore limite di esposizione).

A tale proposito va sottolineato che, per tutti i rischi di cui sopra, gli indici di attenzione, indicati nel Manuale,
evidentemente legati al livello di esposizione in termini di quantita e qualita, risultano quasi sempre uguali ad 1 o 2 e,
solo in rari casi, pari a 3.

Owviamente, ad esposizioni vicine al valore limite di esposizione professionale sarebbe stato assegnato il valore 5 e al
livello di esposizione corrispondente al rischio moderato il valore 4 (nellipotesi che il rischio moderato sia valutato
secondo quanto si dira nel seguito).

Portando alle estreme conseguenze quanto testé illustrato si potrebbe giungere alla conclusione che, salvo situazioni
particolarissime (per es., lavoro al chiuso e senza ventilazione per periodi di tempo continuativi eccedenti una settimana
al mese o un giorno la settimana) i lavoratori che svolgono le mansioni correnti nelle costruzioni, risultano esposti a livelli
sempre inferiori a quelli corrispondenti al rischio moderato.

Comungue, anche a prescindere dal livello di esposizione, la valutazione dei rischio chimico va effettuata comunque e si
forniscono nel seguito le modalita per effettuare tale valutazione.

Come individuare gli agenti chimici pericolosi
Prodotti etichettati

Le sostanze e preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull'etichettatura dettate dai D.Lgs. n. 52/97 e
n.65/2003 che impongono ai fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti simboli *:

+ T (altamente tossico = un teschio su tibie incrociate)
T (tossico = un teschio su tibie incrociate)

X'n (nocivo = una croce di S. Andrea)

X'i (irritante = una croce di S. Andrea)

Il simbolo & accompagnato sempre da frasi di rischio (R seguita di un numero) e da consigli di prudenza (S seguita da un
numero).

1 Altri simboli riportati nella confezione e non direttamente legati al tema della sorveglianza sanitaria sono i seguenti:
E (esplosivo = una bomba che esplode)

O (comburente = una fiamma sopra un cerchio)

F (facilmente inflammabile = una fiamma)

+ F (altamente infiammabile = una fiamma)
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Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda di sicurezza)
che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all'utilizzatore.

Si ricorda che, in base allo schema di Regolamento sui piani di sicurezza ex art. 31 della legge n. 109/94 e del D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i., tali schede fanno parte integrante del POS ed € quindi essenziale che le imprese verifichino la presenza
in azienda di tali schede o, in mancanza, le richiedano al fornitore.

Struttura della scheda di sicurezza

La scheda di sicurezza contiene i seguenti dati:

1) Identificazione del prodotto e della societa produttrice

2) Composizione e informazioni sugli ingredienti
In tale sezione sono indicale le sostanze pericolose, e la relativa classificazione (simbolo e frasi di rischio).
E da tale sezione che, fra I'altro, si pud evincere se il prodotto pud provocare sensibilizzazione (frasi R 42, R 43).
In tale sezione, in talune schede ¢ indicato il TLV.

3) Identificazione dei pericoli. Esplicita le frasi di rischio

4), 5), 6), 7), 8) Misure di primo soccorso. Misure antincendio. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. Manipolazione e
stoccaggio. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

Tali sezioni, oltre ad esplicitare i consigli di prudenza, indicano le precauzioni da adottare nelle varie fasi di
utilizzo: anche a prescindere dai livelli di esposizione, tali precauzioni vanno puntualmente adottate e i lavoratori
ne devono essere appositamente informati.

Nella sezione 8), in talune schede, & indicato il TLV.

9) Proprieta chimiche e fisiche

10) Stabilita e reattivita

11) Informazioni tossicologiche

12) Informazioni ecologiche

13) Considerazioni sullo smaltimento

14) Informazioni sul trasporto

15) Informazioni sulla regolamentazione

16) Altre informazioni

Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono essenziali per effettuare una corretta valutazione del rischio.

E evidente che tanto pill la scheda di sicurezza offre indicazioni utili ad individuare, nelle effettive condizioni di impiego, il
livello di esposizione del lavoratore, tanto pitl essa scheda é funzionale ai fini dell'applicazione della normativa in
oggetto.

Indubbiamente i prodotti accompagnati da schede di sicurezza riportanti le notizie di cui sopra (correlazione tra
I'esposizione nelle condizioni di impiego ricorrenti in edilizia e TLV) sono da privilegiare, almeno dal punto di vista della
valutazione.

Agenti chimici pericolosi non etichettati

Taluni agenti chimici pericolosi possono entrare in contatto con i lavoratori come risultato delle lavorazioni. Casi tipici
sono quelli delle polveri risultanti da escavazioni; polveri o fumi prodotti nel corso di taglio o abrasione; agenti prodotti da
reazioni chimico-fisiche durante 'uso; ecc.

Per taluni di tali agenti sono conosciuti valori limite di esposizione (vedi paragrafo "Come individuare i valori limite di
esposizione professionale” successivo) ed esistono specifiche normative (norme contro la silicosi, monitoraggio biologico
per il piombo, ecc.).

Fermo restando che, in caso di normative specifiche, & a tali normative che va fatto riferimento, in tutti gli altri casi si pud
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affermare con sufficiente tranquillita che i valori di esposizione normalmente rilevabili nei cantieri (tenendo conto anche
del fatto che i tempi di esposizione sono, in genere, inferiori ad un quinto del tempo lavorativo) sono talmente lontani dai
valori limite e da quelli corrispondenti al rischio moderato che l'attuazione delle Misure previste dal D.Lgs 81/08 &
sufficiente a dare piena attuazione alle norme.

Come individuare i valori limite di esposizione professionale

Premesso che per gli agenti sensibilizzanti non possono essere fissati valori limiti di validita generale, in tali casi &
importante l'adozione generalizzata delle Misure di sicurezza indicate nelle schede e, in caso di riscontri positivi,
I'immediato consulto del medico competente ai fini dell'allontanamento dal posto di lavoro e/o la destinazione ad altre
mansioni.

In tutti gli altri casi ed in attesa dell'emanazione di decreti della normativa vigente, si assumono come valori limiti di
esposizione professionale quelli fissati dall'associazione degli igienisti americani (ACGIH) e pubblicati nella piu recente
edizione di "TLVs and BEIs" basati sulla documentazione di cui a "Threshold Limit Values for chemical substances and
Phisical Agents and Biological Exposure Indices".?

I limiti di esposizione professionale, TLV, sono esplicitati come TLV-TWA (concentrazione media pesata su 8 ore/giorno
0 40 ore/settimana); per taluni agenti & esplicitato anche il TLV-STEL (& il TWA su base 15 minuti) o il TLV-C (valore
assoluto di soglia).

Per la maggior parte degli agenti chimici pericolosi utilizzati nel settore delle costruzioni il TLV € esplicitato sotto forma di
TWA,; nel caso di TLV esplicitati sotto forma di STEL/C le concentrazioni riscontrabili in prodotti utilizzati nel settore delle
costruzioni non sono tali da provocare esposizioni pericolose.

Da tutte le fonti di notizie assunte non risulta che nel settore delle costruzioni tali limiti siano raggiunti anche nelle piu
pesanti situazioni di esposizione (esposizione continuativa con scarsa ventilazione).

Sempre in condizioni estreme, valori di esposizione professionale vicini alla meta dei valori limite possono essere
riscontrati, in locali chiusi o in assenza pressoché totale di ventilazione, in caso di uso prolungato di impermeabilizzanti a
caldo, di prolungate operazioni di saldatura, ecc. In tali casi limite ed estremamente rari, 'adozione delle Misure previste
dalla normativa vigente.

Nel caso, del resto abbastanza infrequente vista la specializzazione nel settore delle costruzioni, di esposizioni dello
stesso lavoratore a pit agenti chimici pericolosi, la pubblicazione citata nella nota 1 illustra la metodologia da seguire per
dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 di cui trattasi

Come individuare il livello di esposizione corrispondente al rischio moderato

Sulla base delle indicazioni predisposte dalle Associazioni dei datori di lavoro ai sensi della normativa vigente, si assume
guale livello di esposizione corrispondente al rischio moderato la meta del valore indicato nelle tabelle dellACGIH.
Nell'ipotesi che I'agente chimico pericoloso sia etichettato come altamente tossico, si assume un livello di esposizione
corrispondente al rischio moderato pari al 30% del valore indicato nelle tabelle del’ACGIH.

Inoltre, anche a prescindere dal livello di esposizione, si assume che il rischio possa essere considerato come moderato:

- quando la durata dell'esposizione non eccede 1/5 del tempo di lavoro (un giorno alla settimana, quattro giorni al
mese) e si faccia uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza; naturalmente tale criterio non puo essere
applicato nel caso di esposizione ad agenti chimici classificati con TLV-STEL/C;

- in caso di lavoro all'aperto o in presenza di ricambio generalizzato o in presenza di aspirazioni localizzate o
quando si faccia ricorso ad attrezzature che limitano la diffusione dell'agente chimico, e si faccia uso dei DPI
previsti dalla scheda di sicurezza;

- in caso di limitata quantita dell'agente o scarsa pericolosita dello stesso.

2 La traduzione italiana di tale pubblicazione pud essere richiesta allAIDII (Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali) Via G.B.
Morgagni 32, 20129 Milano, Tel. 02/20241784.
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Dalle informazioni assunte, l'eventuale utilizzo di agenti chimici pericolosi nei cantieri non provoca, salvo casi limite,
esposizioni eccedenti a quelle corrispondenti al rischio moderato quale sopra definito.
Consigli operativi

Per tener conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. &€ necessario che i datori di lavoro delle imprese di
costruzione verifichino, alla luce delle nuove disposizioni, la completezza dei relativi documenti di valutazione con
riferimento al rischio chimico.

Ricordato che I'obbligo di redazione del documento di valutazione, previsto dalla normativa vigente, pud essere assolto,
in relazione al singolo cantiere, in sede di redazione del POS, si propongono le seguenti procedure operative.
Valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro
a. Controllare, per tutti i prodotti utilizzati dall'impresa, l'eventuale presenza sulla confezione delle indicazioni
previste dalle norme sull'etichettatura (Simboli, frasi di rischio R, consigli di prudenza S);

b. Controllare, per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e allegarne copia al
POS, se se ne prevede l'utilizzo nel singolo cantiere;

c. Individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati;

d. Per ciascuno degli agenti individuati, definire il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto
etichettato o € in contatto con agenti chimici non etichettati.

Tale tempo €, in genere, inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro: in tale situazione la valutazione pud ritenersi
conclusa con l'indicazione: I'esposizione del lavoratore & inferiore a quella corrispondente al rischio moderato in
quanto il tempo di esposizione ¢ inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro.

Anche per durate di esposizione superiori (fino ad 1/2 del tempo di lavoro) si pud giungere alla stessa
conclusione (esposizione del lavoratore inferiore a quella corrispondente al rischio moderato) nel caso di lavoro
all'aperto o in presenza di ventilazione o di aspirazione localizzata.

Utili indicazioni riguardanti I'esposizione dei lavoratori ai vari agenti chimici possono essere dedotte, oltre che
dall'esperienza diretta, anche dall'analisi delle schede per gruppi omogenei contenute nel gia citato Manuale
operativo per la valutazione dei rischi nel settore delle costruzioni edito dal CPT di Torino;

e. Nei casi non rientranti nella precedente lettera d), se le schede di sicurezza indicano che nelle condizioni usuali
di utilizzo nel settore delle costruzioni non si supera I'esposizione corrispondente al rischio moderato o quando
sulla base della bibliografia tecnica si possa giungere alla stessa conclusione, concludere la valutazione con
I'indicazione che: sulla base delle indicazioni contenute sulla scheda di sicurezza (o, in alternativa) sulla base
delle indicazioni dedotte dalla bibliografia, I'esposizione del lavoratore & inferiore a quella corrispondente al
rischio moderato;

f.  Intutti gli altri casi e in collaborazione col medico competente definire il livello di esposizione.

Ricordare sempre che la valutazione deve essere fatta in collaborazione col medico competente all'attenzione del quale
detta valutazione deve essere sottoposta.

Ricordare che il rappresentante dei lavoratori ha diritto di essere consultato.
Misure di sicurezza da adottare

A prescindere dal livello di rischio e, quindi, anche nel caso di rischio moderato, ove siano presenti agenti chimici
pericolosi:

a) Adottare le Misure di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

b) Adottare le Misure di sicurezza previste dalle schede (comprese quelle relative all'utilizzo dei DPI) e darne
informazione ai lavoratori;

c) Nel caso di agenti chimici non etichettati adottare le Misure di sicurezza del caso, mettere a disposizione e far
utilizzare idonei DPI;

d) Nel caso di lavoratori gia soggetti in passato a sorveglianza sanitaria in quanto addetti a lavorazioni
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contemplate dalla normativa vigente, verificare col medico competente le sussistenza dell'obbligo di
sorveglianza sanitaria.

Nel caso che la valutazione indichi livelli di esposizione superiori a quelli corrispondenti al rischio moderato (esposizione
massiccia, pressoché continuativa ed in assenzi di ventilazione), dare piena attuazione alla norma e quindi, oltre a
guanto indicato in precedenza, attuare quanto previsto dalla normativa vigente.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Al Allestimento di depositi di varia natura e genere A - Approntamento cantiere

B.6 Rifacimento pavimentazione B - Rete idrica

5.5.14 Biologico
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’ATTIVITA:

e Prima dell'inizio di qualsiasi attivita nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici nocivi &
necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito;

e |l personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalita di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.

DURANTE L'ATTIVITA:

e E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

e E indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (stivali, guanti, etc.).
DOPO L’ATTIVITA:

e  Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante.

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

¢ In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici € necessario condurre I'interessato al piu vicino
centro di Pronto Soccorso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e Calzature di sicurezza (stivali)
e Maschere per la protezione delle vie respiratorie
e Guanti
e Indumenti protettivi
SORVEGLIANZA SANITARIA

| lavoratori esposti ad agenti biologici (ad esempio anchilostomiasi e leptospirosi), per i quali la valutazione dei rischi ne
rilevi la necessita, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

e |l datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, dispone eventuali vaccinazioni ritenute
necessarie (es. antiepatite) o I'allontanamento temporaneo del lavoratore.
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica
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5.5.15 Allagamento fondo scavo

Nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o a infiltrazioni di condutture in pressione & necessario
attuare le procedure di emergenza che comprendono I'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell’area
“a rischio” anche di smottamenti conseguenti, I'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne,
I'eventuale attivazione di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovra essere condizionata da una
valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilita.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

B. 2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica

5.5.16 Fulminazione/Elettrocuzione

Prima di iniziare le attivita lavorative deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.

La folgorazione puo avvenire attraverso due diversi tipi di contatto: diretto ed indiretto.

Il contatto diretto avviene quando si viene a contatto con una parte in tensione, il contatto indiretto si verifica quando il
contatto avviene con macchine o attrezzature normalmente non in tensione.

Le particolari condizioni di vita dell'impianto elettrico di cantiere, tra cui I'esposizione ad agenti atmosferici, I'azione
meccanica e I'ambiente particolarmente umido, lo rendono a maggior rischio elettrico.

In quanto tale deve rispondere a requisiti piu restrittivi rispetto agli impianti ordinari.
L'impianto elettrico del cantiere, sara realizzato nel pieno rispetto della Legge 1° marzo 1968 n. 186.
Le principali norme CEI considerate sono:

- CEIl 64-8/1/2/3/4/5/6/7/8 - impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata ed a 1500 V in corrente continua;

- CEI 64-12 - guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
- CEI 17-13/1/2/3/4 - apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT);
- CEI 70-1 - gradi di protezione degli involucri;
- CEIl 23-12- prese a spina per usi industriali;
- CEI 81-1 - protezione di strutture contro i fulmini.
Ulteriori normative considerate per la progettazione dell'impianto elettrico sono:
- DPR 547/55 - norme per la prevenzione infortuni sul lavoro;
- DPR 164/56 - norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- Legge 46/90 - norme per la sicurezza negli impianti;

- DM 519/93 - Regolamento recante autorizzazione alla ISPESL ad esercitare attivita di omologazione di primo o
nuovo impianto per la messa a terra e la protezione contro le scariche atmosferiche;

- D.M. 37/08 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
allinterno degli edifici.

L'installazione degli impianti elettrici di cantiere deve essere preceduta da un'opportuna progettazione e
programmazione sull'ubicazione dei quadri di distribuzione effettuata in funzione della posizione prevista per le macchine
operatrici.

L'installazione degli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti sara effettuata tenendo conto della
necessita di prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di
scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verificano nell'esercizio.
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L'installatore dell'impianto sara tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita corredata dagli allegati obbligatori, ai
sensi del D.M. 37/08.

Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sara collegata elettricamente a terra a protezione contro i
contatti indiretti.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato utilizzando quadri principali e secondari costruiti per cantieri, muniti
di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme (CEI 17.13/4).

Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono avere grado di protezione minimo 1P43, ad eccezione delle prese a
spina di tipo mobile volante) che devono avere un grado di protezione IP67 (protette contro I'immersione) e degli
apparecchi illuminanti, che devono avere un grado di protezione IP55.

Le prese a spina devono essere del tipo protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7
ari. 704.471 -CEIl 17-13/4 art. 9.5.2), per ogni presa sara evidenziato quale utenza fissa alimenta (mediante targhetta
adesiva).

Nei quadri elettrici ogni interruttore non pud proteggere piu di 6 prese.

Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici 0 per manutenzione
apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati
entro quadri chiudibili a chiave. (CEI64- 8/4 art. 462.2- CEIl 64-8/7 704.537).

Tutti i quadri devono essere dotati di interruttore generale di emergenza:

- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave
coincidente con l'interruttore generale del quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le linee si dovranno utilizzare cavi del tipo:
- N1VV-K 0 FG7R o FG70R per la posa fissa e interrata
- HO7RN-F o FGIK 450/750 Vo FGIOK 450/750 V per posa mobile.

Inoltre la distribuzione dei conduttori ovvero dei cavi elettrici seguira particolari condizioni di installazione e precisamente:
- non devono essere del tipo volante per evitare pericoli di tranciamento;

- devono avere sezioni e lunghezza adeguate in rapporto alle correnti da trasmettere alle utenze, in rapporto alle
possibili correnti di sovraccarico e di corto circuito, in rapporto ai dispositivi di protezione installati ed in rapporto
alle cadute di tensione ammissibili;

- devono essere dotati di isolamento tra le fasi e verso terra, lungo tutto il percorso in rapporto alle condizioni
ambientali;

- devono essere protetti contro il danneggiamento con opportune coperture metalliche quando transitano in
posizione di passaggio di mezzi;

- devono essere del tipo autoestinguente la fiamma in caso di incendio.

Subito a valle del gruppo di misura dovra essere installato l'interruttore generale, del tipo automatico differenziale, questo
dovra essere posto dentro un contenitore con chiusura a chiave.

Nei presi dellinterruttore generale deve essere installato, su base propria, il quadro generale, costituito in materiale
isolante chiudibile a chiave.

Ogni linea di alimentazione dei quadri secondari deve essere dotata di proprio interruttore onnipolare (art. 288 DPR
547/55) e linee elettriche fisse saranno in parte aeree ed in parte interrate ed opportunamente protette e segnalate
contro i danneggiamenti meccanici (CEI 64-8/7 art. 704.52).

Le lampade portatili devono essere alimentate a 220 V direttamente alla rete oppure a 24 V tramite trasformatori di
sicurezza; nei luoghi conduttori ristretti quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, serbatoi, saranno utilizzate lampade a
bassissima tensione di sicurezza.

Le lampade elettriche devono essere costruite in modo da avere:
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- un perfetto isolamento delle parti in tensione
- una protezione sulla lampadina
- impugnatura di materiale isolante e che non assorba I'umidita

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, devono essere alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (trasformatore 220-24 V) oppure devono essere protetti con separazione elettrica
(trasformatore di isolamento).

In alternativa devono essere utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma. (CEI 64-8/7 art. 706.471.2b).
In ogni caso il trasformatore di isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

Per gli utensili con tensione superiore a 25 volt deve essere previsto il collegamento a terra dell'involucro metallico.
Tale obbligo non sussiste per gli utensili a doppio isolamento (classe II).

Gli utensili portatili devono essere muniti di un proprio interruttore e quando vengono utilizzati in luoghi elevati devono
essere assicurati contro il rischio di una possibile caduta (art. 316 e 24 del DPR 547/55).

Di seguito si riportano alcune indicazioni riguardo agli impianti elettrici in relazione alle macchine:
Non rimuovere, modificare 0 danneggiare i ripari o le coperture delle macchine elettriche, in generale.
Fermare sempre le macchine quando occorre procedere alle operazioni di lubrificazione o pulizia.

Prima di mettere in moto una macchina mossa da elettricita occorre assicurarsi che siano serrati tutti gli organi di
collegamento, che non siano stati dimenticati al suo interno attrezzi o utensili, che le cinghie o pulegge siano tutte nelle
loro sedi e che le protezioni antinfortunistiche non siano state rimosse.

Va tenuto presente che una macchina ancora in movimento, anche se procinto di fermarsi pud generale una tensione
capace di provocare la morte. Pertanto non ci si dovra avvicinare alla macchina fino a che non é definitivamente ferma.

IMPIANTO DI TERRA

Tutte le masse metalliche che si trovano all'interno del cantiere saranno collegate all'impianto di terra principale, ed in
particolare:

- l'armadio e/o le parti metalliche del quadro elettrico;
- le strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti;
- il ponteggio metallico .
Gli elementi principali che costituiscono I'impianto di terra sono:
- dispersori;
- il conduttore di terra, la sua sezione rispettera le dimensioni minime;
- iconduttori di protezione;
- le giunzioni.

Sara utilizzato in cantiere un impianto di terra nel pieno rispetto delle Norme CEIl 64-8 (impianti elettrici utilizzatori) e CEI
81-1 (protezione di strutture contro i fulmini) avente le seguenti caratteristiche:

- l'impianto sara verificato e mantenuto in perfetta efficienza nel tempo tramite controlli di personale qualificato;
- le correnti di guasto e di dispersione saranno sopportate senza danni.

Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche saranno denunciate alle sede
ISPESL competente per il territorio per gli opportuni controlli da effettuare in cantiere da parte dei loro tecnici.

CONDUTTORI PROVVISORI

| collegamenti con conduttori volanti e coppia spina presa non sono mai perfettamente sicuri e percio il loro numero sara
ridotto al minimo indispensabile. L'elemento "presa” sara sempre tenuto a monte del collegamento, quello "spina" a valle.
In certi lavori, ad esempio in luoghi bagnati o0 molto umidi, oppure a contatto o dentro grandi masse metalliche, gli utensili
elettrici portatili devono essere a tensione non superiore a 50 Volt verso terra mentre lampade elettriche portatili devono
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essere a tensione non superiore a 25 Volt verso terra e di tipo speciale.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

A 3 Allestimento impianto elettrico di cantiere A - Approntamento cantiere
B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica

B.7 Installazione gruppo di pressurizzazione B - Rete idrica

D.1 Rimozione impianto di cantiere D - Chiusura cantiere

5.5.17 Lavoriin prossimita di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:
A. 3 Allestimento impianto elettrico di cantiere A - Approntamento cantiere

D.1 Rimozione impianto di cantiere D - Chiusura cantiere

5.5.18  Lavoriin luoghi conduttori ristretti

Nei luoghi conduttori ristretti dovranno essere utilizzati apparecchi elettrici trasportabili alimentati a bassissima tensione
di sicurezza (SELV) o alimentati singolarmente con un trasformatore d'isolamento o alimentati da una sorgente
autonoma come una batteria di accumulatori. Le lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti
potranno essere alimentate unicamente mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV). Negli ambienti in cui
l'atmosfera € potenzialmente infiammabile o esplosiva, € fondamentale usare dispositivi che non emettano scintille e
sistemi d'illuminazione schermati. In alcuni tipi di spazi confinati (ad es. all'interno di cisterne in metallo), le misure di
sicurezza per prevenire lo shock elettrico comprendono I'uso di dispositivi a bassissimo voltaggio (generalmente inferiore
a 25 V) e, se necessario, l'impiego di dispositivi a corrente residua. Impianto elettrico dovra essere antideflagrante (CEl
64-8 o CEIl 64-2)

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:
B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

5.5.19 Incendio o esplosione

Presente in tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di materiali combustibili o infiammabili e nei quali vi sia I'utilizzo di
fiamme libere o di fonti di calore.

In particolare tale rischio & presente nei cantieri temporanei o mobili (utilizzo di famma ossidrica, saldatrice, fiamme
libere ecc. connessa alla presenza di materiale combustibile o inflammabile) o per attivita in ambienti particolari
contraddistinti dalla possibile presenza di gas o sostanze infiammabili.

Bisogna garantire una viabilita libera per I'accesso dei mezzi VVF della larghezza di almeno 3,5 m, raggio di curvatura di
13 m, pendenza non superiore al 10% e resistenza al carico di 20 ton (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con
passo 4 m)

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attivita:
+ In fase di pianificazione del cantiere & necessario effettuare una analisi del rischio di incendio. Devono essere
individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione e devono essere

individuate nel POS le modalita per rendere minimo il rischio di incendio, anche in collegamento con i Vigili del
Fuoco territorialmente competenti;

+ Tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle Misure di prevenzione
incendi, di evacuazione e di primo soccorso devono essere informati, formati ed addestrati rispettivamente sulla
esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle corrette modalita di svolgimento
dellattivita, sulle Misure di pronto intervento da attivare in caso di necessita;

» Assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, etc.);

* Gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati ed
identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere).
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Durante l'attivita:

» La scelta delle attrezzature elettriche, meccaniche o comunque capaci di costituire una fonte di ignizione, da
utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve essere effettuata in maniera da risultare
compatibile con 'ambiente nel quale si opera. Le stesse devono essere correttamente impiegate e mantenute
in conformita alle indicazioni del fabbricante;

* Nelle lavorazioni dove & previsto I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione & necessario
allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infammabili poste nelle vicinanze;

+ Deve essere prevista e resa possibile I'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone condizioni
idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti;

* In tutte le lavorazioni a rischio di incendio € indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione
adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.);

»  Tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola termica, guanti,
indumenti protettivi, maschera per la protezione delle vie respiratorie);

Dopo l'attivita:

*  Spegnere eventuali fiamme libere, anche solo per brevi pause di lavoro;
*  Sezionare tutte le linee elettriche;

»  Proteggere i depositi di materiali infiammabili;

* Adottare, ove del caso, particolari procedure di sorveglianza.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

B.2 Scavi a sezione ristretta B - Rete idrica

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni di saldatura e/o taglio ossiacetilenico

Prima di iniziare le lavorazioni bisogna Verificare: T ST T T T T T =
| - massima distanza raggiungibile dall faville prodotte nelle operazioni di taglio ||
- assenza di materiale combustibile o infiammabile a distanze |- 5om TR e dppiccion elbo O scni PV IO Sl oo E
. . . . . . LEGENDA
raggiungibili dalle faville incandescenti. In caso negativo, - Pressione di alimentazione NORMALE
provvedere con allontanare o proteggere i materiali o le installazioni e e T FORE

Per le operazioni di taglio adottare una pressione di lavoro corretta, tale

combustibili o infiammabili; [ |
assenza di materiale combustibile o inflammabile dietro tramezzi o ;

tubazioni semi-incassate che possono trasmettere calore;

che le apparecchiature siano in buono stato.

DISTANZA 4o,
IN NETRI o

da non proiettare a distanze elevate le faville incandescenti.

Norme per la saldatura ossiacetilenica:

Fissare le bombole sopra un carrello e tenerlo il pit lontano possibile da fiamme o sorgenti di calore;
Applicare i riduttori di pressione assicurandosi che le giunzioni siano in buoni stato;

Prima di aprire la valvola di ogni bombola allentare completamente la vite regolatrice del riduttore;
Aprire lentamente la valvola delle bombole;

Assicurarsi che I'impianto sia dotato della valvola di sicurezza contro i ritorni di fiamma;

Fissare i tubi di gomma con fascette;

Non oliare o ingrassare mai gli apparecchi;

© N a k0w

Prima di accendere il cannello assicurarsi che il dado di unione della lancia al’impugnatura sia stretto con la

chiave e che non ci siano perdite nell'impianto (ricerca da effettuarsi solo con acqua saponata);

9. Al termine del lavoro chiudere le valvole delle bombole, scaricare i gas dall'impianto e allentare le viti di
regolazione dei riduttori;

10. Non lasciare mai svuotare completamente le bombole;

11. Effettuare controlli periodici:

- Verificare le guarnizioni dei riduttori e dei cannelli e sostituirle frequentemente;

- Assicurarsi che il cannello aspiri regolarmente;
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- Effettuare la pulizia degli ugelli di saldatura con apposite punte calibrate;
- Verificare lo stato in cui si trovano i tubi di gomma.

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

B.3 Posa dei tubi e pezzi speciali B - Rete idrica
B.7 Installazione gruppo di pressurizzazione B - Rete idrica
C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali C - Rete antincendio

5.5.20 Radiazioni Ottiche Artificiali

Ai sensi dell’'art.214 del TU 81/08, per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di
lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

e Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli
ultravioletti € suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

e Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

e Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli
infrarossi e suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 — 1 mm).
La tipologia di effetti associati all'esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre

dall'intensita dipendono sia la possibilita che questi effetti si verifichino che la loro gravita.

L’interazione della radiazione ottica con l'occhio e la cute pud provocare conseguenze dannose come riportato nella
Tabella a seguito:

R G Tipo Occhio Pelle
(nm)
100 - 280 uvcC Fotocheratite Eritema Tumori cutanei
280 - 315 uvB Foto congiuntivite (scottatura della pelle) Processo accelerato
315 - 400 Uv A Cataratta fotochimi di invecchiamento
- ataratta fotochimica
_ - Reazione di foto della pelle
400 — 780 Visibile Le5|0_ne fotochlm_lca e sensibilita
Termica della retina
Cataratta
780 - 1400 IRA . .
Bruciatura della retina Bruciatura della pelle
Cataratta,
1400 - 3000 IRB .
Bruciatura della cornea
3000 -1 mm IRC Bruciatura della cornea

Le saldature ad arco elettrico (tranne quelle a gas) a prescindere dal metallo, possono superare i valori limite previsti per
la radiazione UV per tempi di esposizione dell’'ordine delle decine di secondi a distanza di un metro dall’arco. | lavoratori,
le persone presenti e di passaggio possono essere sovraesposti in assenza di adeguati precauzioni tecnico-
organizzative.

Misure tecniche e organizzative

Scopo delle misure di tutela & quello di eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi (diretti o indiretti) per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche di livello pericoloso ed eventuali altri rischi associati.

Il DLgs.81/2008 richiede che vengano adottate specifiche azioni di prevenzione solo qualora la valutazione evidenzi la

possibilita di superamento dei VLE (Valori Limite Esposizione) oppure la sorveglianza sanitaria evidenzi alterazioni
apprezzabili dello stato di salute dei lavoratori correlata all’esposizione a ROA.
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1. Delimitazione Aree

Ai sensi dellart. 217, comma 2, del DLgs.81/2008 (ma anche dell’Allegato XXV, punti 3.2 e 3.3, richiamati
dall'art.163 dello stesso Decreto), € necessario delimitare le aree in cui i lavoratori o le persone del pubblico
possono essere esposti a tale rischio.

L'area va indicata tramite segnaletica e I'accesso alla stessa va limitato laddove cio sia tecnicamente possibile e
sussista un rischio di superamento dei valori limite di esposizione.

Vanno affissi specifica segnaletica di Pericolo Emissione Radiazioni Ottiche Artificiali e segnaletica di Obbligo
dell'uso di DPI oculari.

X

Segnaletica di Pericolo Emissione Radiazioni
Ottiche Artificiali

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Obbligo uso DPI oculari

Per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere (del tipo a scatola o
a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso).

| DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sull'occhio devono poter assorbire la maggior
parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive. Non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione
della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le
condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprieta per
effetto dell'irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego.

Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla Il categoria del
DLgs.475/92 e pertanto comportano I'obbligo di una formazione specifica all’'uso.

| dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere obbligatoriamente la
marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura, entrambe rappresentate da una sequenza orizzontale di
lettere e numeri che stanno ad indicare le capacita protettive e le caratteristiche delle due parti del dispositivo.

Occorre infine ricordare che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che non riguardano
solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano I'esposizione dell’operatore alle
radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc. (radiazione UV, visibile e infrarossa) la protezione si attua
prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri
elettronici a cristalli liquidi, i guanti da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule). Per inciso occorre
anche che nell’'ambiente dove si lavora con tali protezioni il microclima sia regolato di conseguenza.

Per quanto concerne il rischio di esplosione a Radiazioni Ottiche Artificiali, si faccia riferimento all’elenco delle
lavorazioni relative al capitolo “Incendio o esplosione connessi con lavorazioni di saldatura e/o taglio ossiacetilenico”.
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

B.7 Installazione gruppo di pressurizzazione B - Rete idrica




PROGETTO ESECUTIVO OTTOBRE

~ REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE FIERA DEL 2018
LEVANTE . .
S Piano di Sicurezza - Piano di Sicurezza e Coordinamento Pagina 64 di 108

6 LE PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE
TRA LE LAVORAZIONI

6.1 COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate
affinché, o non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo qualora tutto cid possa essere fonte
di pericolose interferenze, ovvero le eventuali interferenze vengano opportunamente risolte e disciplinate
mediante opportune modalita operative e Misure di protezione.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla
prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita ed impedirne il loro
contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale
situazione pud produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le seguenti
linee guida di coordinamento sono un’essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti
importanti del processo produttivo.

Dovranno altresi essere integrate ed approfondite nei verbali di coordinamento e nel piano operativo di
sicurezza che dovra contenere conseguentemente un cronoprogramma con ivi individuate le tempistiche
necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e possibilmente
nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni
temporali e spaziali.

Al fine del controllo delle attivita di cantiere I'impresa appaltatrice dovra trasmettere settimanalmente al CSE
il modulo predisposto di cui al paragrafo successivo (SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
AVANZAMENTO LAVORI) riportante le lavorazioni svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere
nella settimana successiva (indicando i dati individuati dal modulo suddetto).

Per le opere in progetto, si prevede che queste vengano eseguite da una sola impresa.

6.1.1 Prescrizioni minime di coordinamento per larisoluzione delle interferenze tra lavorazioni

Nel corso della realizzazione dell'opera saranno presenti piu imprese e/o lavoratori autonomi
simultaneamente. In tal caso o nel caso in cui la cronologia operativa preveda una sequenzialita nelle
presenze dei diversi soggetti occorre che le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi rispettino le seguenti
prescrizioni di coordinamento.

Di seguito si riportano le prescrizioni minime di coordinamento da prendere in esame facendo particolare
attenzione alle interferenze la cui gestione richiede Misure di coordinamento particolari

SEMPRE E PER TUTTI:

- Le imprese e/o i lavoratori autonomi devono rendere edotti gli altri soggetti, partecipanti alla

realizzazione dell'opera, in_merito ai fattori di rischio propri della loro attivita, alle Misure di

prevenzione messe in pratica, ai dispositivi di protezione collettiva ed individuale utilizzati ed alle

procedure di emergenza da porre in essere relativamente ad eventi il cui accadimento possa

provocare danni alle persone;
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Nella esecuzione degli scavi & necessario sequire tutte le indicazioni fomite dal committente circa la

presenza di: condutture di diversi fluidi e gas, impianti generici, nonché della presenza di linee

elettriche.

Nel caso in cui debbano essere esequite delle prove e/o collaudi di vari genere all'interno del

cantiere, il responsabile dell'impresa titolare dell'intervento notifichera, con congruo anticipo, alla

altre imprese e/o ai lavoratori autonomi presenti informazioni circa il tipo di operazione da compiere,

sui rischi connessi, sui dispositivi di protezione da utilizzare sulle eventuali procedure di sicurezza da

adottare compreso l'eventuale allontanamento da parte degli addetti. Tutte le informazioni di cui

sopra devono essere redatte in forma scritta dal responsabile dell'impresa ed in doppia copia una
delle quali verra restituita dopo essere stata firmata per accettazione e presa visione.

Ove necessario l'impresa deve sospendere temporaneamente i lavori per ragioni di sicurezza nel

caso in cui non vi sia un completo approvvigionamento di materiali, mezzi ed attrezzature necessari
per l'allestimento delle opere provvisionali e l'attuazione delle Misure d sicurezza in genere e di
questo deve darne informazione scritta alle altre imprese e/o lavoratori autonomi.

Le imprese e/o i lavoratori autonomi che intendono eseguire delle modificazioni relativamente ad

apprestamenti di sicurezza o ad opere provvisionali, di comune uso con altre imprese devono darne

preventiva informazione al CSE il quale dopo aver riunito tutti gli altri responsabili li informa sulle

modifiche proposte e dopo aver ricevuto unanime consenso scritto da tutti concede l'‘autorizzazione
al richiedente la modifica.

Qualora un'impresa debba eseguire lavori in una area delimitata che comportino la produzione di

fumi e/o polveri, 0 comunque si preveda l'utilizzo di prodotti nocivi, deve darne notizia al CSE che

provvedera a coordinare gli eventi.

Un aspetto da tenere sotto controllo & guello relativo all'impianto elettrico la cui messa in tensione

deve essere comunicata, in _qualunque circostanza a tutte le imprese e/o lavoratori autonomi

presenti nella realizzazione dell'opera al fine di evitare che necessita di tipo diverso possano
produrre danni da folgorazioni.

E' vietato eseguire gualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi

intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli
interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare I'intempestiva chiusura degli stessi
da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il
tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti;

Essendo prevedibile un importante passaggio e stazionamento di vari mezzi nel cantiere l'impresa
appaltatrice dovra individuare la viabilita per accedere ed uscire dai cantieri e stabilire le aree di

fermata per i vari mezzi degli operatori; tali Misure dovranno essere concordate anche con il CSE e

riportate nel piano operativo;

Il personale estraneo alla_movimentazione terra dovra essere informato sui pericoli derivanti dal

passaqgio e dalle lavorazioni dei mezzi e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante l'uso degli

stessi e a tal fine dovra essere predisposta una viabilita pedonale delimitata con cavalletti o paletti e
nastro colorato o catenella (bianco-rosso) che garantisca contro il rischio di investimento e/o caduta
dentro gli scavi;
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Tutte le operazioni di trasporto, movimentazione e imbracatura dei vari componenti necessitano _di

un coordinamento, da parte del direttore dei lavori, quando vengano eseguite in spazi ristretti o sia

presente una scarsa visibilita; inoltre quando si presenta la contemporaneita nel lavoro di uomini e
mezzi di movimentazione, in spazi delimitati, occorre nominare il "Direttore a Terra" cui affidare il
compito di dirigere le funzioni, le fasi, i tempi e le modalita di intervento dei soggetti implicati; tale
figura deve essere in possesso adeguati indumenti che siano in grado di farlo riconoscere facilmente
dai vari soggetti.

Occorre realizzare delle procedure scritte per |'utilizzo coordinato di _mezzi meccanici e

movimentatori in_contemporanea alla presenza di lavoratori o in _aree delimitate. Inoltre occorre

realizzare idonee indicazioni circa la disposizione e alloggiamento delle macchine e degli attrezzi
onde evitare il reciproco intralcio durante le fasi di lavoro o transito degli addetti.

Quando debbano essere esequite manovre di retromarcia con mezzi pesanti e necessario l'ausilio di

una persona a terra che fornisca le indicazioni necessaria per la sicurezza di persone e strutture.

Per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovra attendere I'ok da parte

dellimpresa elettrica che dovra altresi segnalare e delimitare, con barriere e schermi rimuovibili solo
con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante l'installazione dell'impianto elettrico
di cantiere;

Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di

legno o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri,
cannello ossiacetilenico, saldatrice elettrica, sabbiatrice, ecc., gli addetti dovranno avvisare gli
estranei alla lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono
delimitare la zona di lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella);

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, gru', argani, ecc.) ogni volta che

procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli_altri_operatori presenti in

cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e
che conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni
apprestate;

In alcune lavorazioni sara inevitabile la copresenza di operatori di imprese diverse che opereranno;

in tali situazioni & necessario comungue far si che durante le operazioni che presentano i maggiori

rischi trasmissibili (ad esempio saldatura, scanalatura, lavori sopra ponti) siano presenti i soli addetti

alle operazioni stesse; guando non si puo procedere diversamente e c’e la copresenza di operatori

che compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovra adottare le stesse Misure di prevenzione e

DPI degli altri (in particolare elmetto e scarpe (praticamente sempre), otoprotettori (in occasione di
operazioni rumorose quali la scanalatura), occhiali e maschere appositi (in occasioni di operazioni di
saldatura);

Le operazioni di getto del calcestruzzo vanno delineate in anticipo onde permettere il coordinamento

da parte del responsabile, con particolare attenzione all'utilizzo delle pompe di gettata;

Durante le armature ed i getti vi saranno inevitabilmente carpentieri, ferraioli e addetti al trasporto di

conglomerati; tali lavoratori non potranno lavorare disgiunti per cui dovranno coordinarsi (secondo le

indicazioni che dovra riportare il piano operativo) prestando particolare attenzione ai carichi sospesi,

alle segnalazioni manuali ed acustiche;
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- L'impresa appaltatrice_dovra mettere a disposizione in un locale (ufficio del direttore tecnico del

cantiere), una bacheca con un registro ove, ogni mattina ciascuna squadra e/o lavoratore autonomo,

scrivono le lavorazioni che esequiranno ed i siti di intervento e sottoscrivono per presa visione quelle
degli altri;

- Tutte le operazioni che prevedono l'utilizzo della fiamma libera, le operazioni di saldatura e le

lavorazioni a caldo in genere devono essere preventivamente esaminati dal CSE onde verificarne la

compatibilita con l'area circostante ed autorizzati in forma scritta prima della loro esecuzioni.

- Tutte le operazioni_che comportano una emissione sonora superiore ai 90 dB deve essere

preventivamente ufficializzata dalla ditta che la realizza al fine di porre in essere Misure atte al

confinamento dell'area ed al contenimento del rumore, ed in modo che gli addetti operanti nelle
immediate vicinanze possano utilizzare idonei dispositivi di protezione auricolare.

- Nel caso in cui lavoratori dipendenti da una determinata ditta utilizzino presidi di sicurezza e/o di
pronto soccorso devono darne immediata comunicazione scritta al responsabile del cantiere, il quale
provvedera a ripristinare le condizioni iniziali onde evitare che I'eventuale carenza possa cogliere di
sorpresa altri addetti che avessero necessita di utilizzare i medesimi presidi.

- Un altro elemento che consente di ridurre i rischi in caso di presenza contemporanea di piu soggetti,

partecipanti alla realizzazione dell'opera, e I'apposizione della segnaletica di sicurezza, il cui scopo é
quello di attirare il modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su oggetti o situazioni che
possono provocare determinati pericoli. La segnaletica non sostituisce in alcun caso le necessarie

Misure di protezione e deve essere impiegata esclusivamente per guelle indicazioni che hanno

rapporto _con la sicurezza. Pertanto le imprese operanti all'interno del cantiere devono apporre

idonea segnaletica ove sono presenti situazioni di rischio quali ad esempio:

1. divieto di accesso

2. presenza di mezzi in movimento
3. pericoli di caduta

4, carichi sospesi

5. ecc.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori (secondo I’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Mistero
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 per la formazione
dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08), cosi come le visite mediche che ne
certifichino I'idoneita fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate, dovra essere riscontrabile dai
“logbook” in sito dei lavoratori. Il CSE ne prendera visione contestualmente con l'ingresso in sito.

Il primo giorno di cantiere i lavoratori faranno una sessione di informazione sui rischi specifici di cantiere
dando tempestivo riscontro al CSE.
ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i
mezzi che iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.
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La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere
completata nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro
passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE

| baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.

Se i baraccamenti si trovano in prossimita delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di
una qualsiasi struttura importante (centrale di betonaggio, ecc.), la loro installazione o la predisposizione
delle loro basi devono avvenire in tempi distinti (prima i baraccamenti e le macchine e poi si deve precludere
la possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori di montaggio della centrale di
betonaggio o altra struttura).

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi, usare ruspe, pale
meccaniche e altri mezzi similari, la zona di intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non
sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

DEMOLIZIONI

La demolizione di strutture di altezza inferiore a 3 m dal piano campagna potra avvenire mediante
rovesciamento per spinta con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

La demolizione di strutture di altezza inferiore a 5 m dal piano campagna potra avvenire mediante
rovesciamento per trazione o spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e
senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi 0 non previsti di altre parti.

La trazione deve essere applicata da distanza non minore di una volta e mezzo I'altezza del muro o della
struttura da abbattere; Tale distanza dovra essere protetta con apposite barriere.

L’area interessata dalla demolizione dovra essere delimitata con appositi sbarramenti. Prima dell’avvio di
qualsiasi operazione di demolizione, dovranno essere allontanati gli operai dalla zona interessata e
dovranno essere avvertiti gli operai di lavorazioni interferenti di sospendere temporaneamente le attivita o
comunque mantenersi a distanza dall'area di demolizione.

In ogni caso deve essere evitato he per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture si
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

SBANCAMENTO GENERALE

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento
terra; tuttavia, in tali zone & possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché questi
avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di shancamento e purché tali
zone siano delimitate da transenne o chiare segnalazioni.

SCAVI MANUALI

Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito cosi limitrofo di mezzi
meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi.

ARMATURE E GETTI

Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni verticali e/o orizzontali, i lavori di carpenteria
interferiscono con quelli di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati.
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Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai
carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato
nel piano operativo di sicurezza.

Inoltre, per i getti orizzontali, sulla soletta sottostante quella in lavorazione non si deve svolgere alcuna
attivita.
RINTERRI

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di costipazione del terreno
devono operare all'interno di una zona preclusa al passaggio di persone.

In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri.

MONTAGGIO DEI PONTEGGI

Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi di opere che si
protraggono nel tempo ad intervalli pit o meno costanti durante le quali si devono adottare particolari
cautele.

Alla base dei ponteggi in elevazione vi & pericolo di caduta di materiali. Nel corso ditali lavori le persone non
devono sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi
ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere.

CHIUSURE PERIMETRALI

Durante i lavori d'elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere effettuati
lavori alla loro base.

ALLACCIAMENTI FOGNARI

Durante gli allacciamenti fognari, specialmente quando avvengono in ambienti ristretti, non deve essere
ammessa alcuna altra attivita nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative.

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO

Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilita di transito
sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al
ponteggio stesso e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

SMONTAGGIO DELLA GRU E DELLE ALTRE MACCHINE

Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio della gru e delle altre macchine deve essere preclusa alla
possibilita di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente
arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il
materiale accidentalmente in caduta.

6.1.2 Responsabilita

Sara a carico dell'impresa appaltatrice I'applicazione delle Misure e degli apprestamenti di sicurezza
derivanti da quanto sopra esposto e da quanto riportato nelle schede delle attrezzature/sostanze/attivita
relative alle lavorazioni cosi come pure di ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia
di sicurezza;

Sara a carico del CSE il controllo che siano attivate correttamente le procedure di coordinamento sopra
indicate delle quali dovra altresi essere soggetto propositivo in modo da colmare le eventuali mancanze del
presente piano e/o da integrarlo con le varianti necessarie. non sara a carico del CSE il controllo di quanto
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riportato nelle schede delle attrezzature/sostanze/attivita relative alle lavorazioni cosi come pure di ogni
applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza, tuttavia, qualora ravvisasse
palesi inosservanze ai dettati di legge dovra o proporre la sospensione al committente o sospendere le
lavorazioni stesse;

tali provvedimenti dovranno essere anche presi in caso di mancanza di applicazione delle procedure di
coordinamento.

6.2 INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Le criticita dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno essere
utilizzate per eliminare il rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di caduta
dall'alto durante le attivita, si dovranno privilegiare I'adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo
ceste su autocarro, linee vita e piattaforme sviluppabili: si vieta I’utilizzo di scale.

Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non e ipotizzabile prevedere
interferenze tra lavorazioni: qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell’opera si provvedera ad
eliminarle/ridurle mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque
in zone diverse anche della stessa copertura.

- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare € la caduta dall’alto
e lo si fara andando ad allestire ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento,
I'utilizzo di ceste e piattaforme per il montaggio della struttura metallica e la realizzazione degli
impianti interni al magazzino.

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: I'impresa che eseguira (alloccorrenza) il montaggio del
ponteggio pure andando a dettagliare marca e modello nel PIMUS dovra indicare le modalita
operative per allestire il ponteggio in sicurezza e se in funzione della tipologia di ponteggio &
necessario I'utilizzo di imbracature e DPI di llla cat. allegare documentazione attestante I'avvenuta
formazione ed addestramento della persone incaricate a svolgere tale lavorazione.

Per la risoluzione delle interferenze e per I'eliminazione/riduzione dei rischi dovranno essere privilegiata,
laddove vi € I'impossibilita di rimuovere il rischio stesso, 'adozione di dispositivi di protezione collettiva e, in
secondo luogo, di dispositivi di protezione individuale per attenuare I'eventuale danno.

L'impresa esecutrice dovra, prima dell'inizio delle lavorazioni, predisporre una propria organizzazione
delle lavorazioni, da concordare con il CSE, al fine di minimizzare le interferenze spostando le varie
lavorazioni in zone distinte e/o creando separazioni fisiche tra le diverse aree di lavoro.

Per tutte le interferenze tra le lavorazioni di sotto riportate la circolazione all’interno del cantiere
(ingresso /uscita) dovra essere concordata, prima dell’inizio delle lavorazioni, tra i preposti delle
imprese ed il CSE.

Data la particolarita del cantiere, laddove non si potranno fisicamente scindere i percorsi dei mezzi, la

movimentazione dei mezzi dovra avvenire con supervisione di un addetto/moviere.

6.2.1 Zone di coordinamento

Per quanto concerne le zone omogenee di coordinamento, in base alla tipologia dei lavori e all’area di
cantiere, é stata definita un'unica zona di coordinamento costituita dall'intero quartiere fieristico
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6.2.2 Evidenziazione interferenze

Prima di indicare le interferenze, si precisa che la data impostata per l'inizio dei lavori (01 gennaio 2019) e
puramente indicativa. La data reale sara definita con verbale di inizio lavori.

Gruppo Interferente: Gruppo interferente 1
Periodo interferenza: dal 19/01/19 al 08/03/19

Area di riferimento: Quartiere fieristico
Fasi interferenti:

Codice Descrizione

B.1 Demolizione pavimentazione

Durata 60,00 Data Inizio 07/01/19 Data Fine 08/03/19
Codice Descrizione

B.2 Scavi a sezione ristretta

Durata 120,00 Data Inizio 11/01/19 Data Fine 11/05/19
Codice Descrizione

C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali

Durata 50,00 Data Inizio 19/01/19 Data Fine 10/03/19

Prescrizioni di coordinamento:

La realizzazione delle lavorazioni sopra indicate € consequenziale, quindi non puo verificarsi un'interferenza
diretta tra lavori. Tuttavia tali lavorazioni possono essere effettuate contemporaneamente in zone vicine del
cantiere. Per tale motivo sono state individuate le seguenti prescrizioni operative minime da rispettare in
base al rischio trasmissibile connesso.

Scavi e movimento terra

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di scavo devono operare all'interno di una
zona preclusa al passaggio di persone.

In tale zona non si devono effettuare altri lavori.

Il personale estraneo alla movimentazione terra dovra essere informato sui pericoli derivanti dal passaggio e
dalle lavorazioni dei mezzi e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante l'uso degli stessi e a tal fine
dovra essere predisposta una viabilita pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato o
catenella (bianco-rosso) che garantisca contro il rischio di investimento e/o caduta dentro gli scavi
Propagazione di polveri

La propagazione delle polveri provenienti da attivita di demolizione o di scavo dovra essere attenuata
mediante bagnatura dei cumuli o confinamento delle stesse utilizzando pannelli modulari ciechi per la
realizzazione delle recinzioni.

Movimentazione di materiali con l'uso di autogru

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, argani, ecc.) ogni volta che procedono
devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta
effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente
bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate.

Approvvigionamento dei materiali

Per quanto concerne I'approvvigionamento dei materiali le interferenze che si verrebbero a verificare sono
dovute ai percorsi di arrivo/uscita e carico/scarico dei mezzi d'opera.

Resta sempre valido che, laddove non sara possibile distinguere fisicamente le diverse lavorazioni:

. durante le lavorazioni siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse;

. ciascuno lavoratore dovra adottare le stesse Misure di prevenzione e DPI degli altri.

Gruppo Interferente: Gruppo interferente 2
Periodo interferenza: dal 19/01/19 al 10/03/19
Area di riferimento: Quartiere fieristico
Fasi interferenti:

Codice Descrizione

B.2 Scavi a sezione ristretta
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Durata 120,00 Data Inizio 11/01/19 Data Fine 11/05/19
Codice Descrizione
C.1 Posa dei tubi e pezzi speciali
Durata 50,00 Data Inizio 19/01/19 Data Fine 10/03/19

Prescrizioni di coordinamento:

La realizzazione delle lavorazioni sopra indicate & consequenziale, quindi non puo verificarsi un'interferenza
diretta tra lavori. Tuttavia tali lavorazioni possono essere effettuate contemporaneamente in zone vicine del
cantiere. Per tale motivo sono state individuate le seguenti prescrizioni operative minime da rispettare in
base al rischio trasmissibile connesso.

Scavi e movimento terra

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di scavo devono operare all'interno di una
zona preclusa al passaggio di persone.

In tale zona non si devono effettuare altri lavori.

Il personale estraneo alla movimentazione terra dovra essere informato sui pericoli derivanti dal passaggio e
dalle lavorazioni dei mezzi e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante l'uso degli stessi e a tal fine
dovra essere predisposta una viabilita pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato o
catenella (bianco-rosso) che garantisca contro il rischio di investimento e/o caduta dentro gli scavi
Propagazione di polveri

La propagazione delle polveri provenienti da attivita di demolizione o di scavo dovra essere attenuata
mediante bagnatura dei cumuli o confinamento delle stesse utilizzando pannelli modulari ciechi per la
realizzazione delle recinzioni.

Movimentazione di materiali con l'uso di autogru

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, argani, ecc.) ogni volta che procedono
devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta
effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente
bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate.

Approvvigionamento dei materiali

Per quanto concerne I'approvvigionamento dei materiali le interferenze che si verrebbero a verificare sono
dovute ai percorsi di arrivo/uscita e carico/scarico dei mezzi d'opera.

Resta sempre valido che, laddove non sara possibile distinguere fisicamente le diverse lavorazioni:

. durante le lavorazioni siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse;

. ciascuno lavoratore dovra adottare le stesse Misure di prevenzione e DPI degli altri.

Gruppo Interferente: Gruppo interferente 3
Periodo interferenza: dal 11/01/19 al 08/03/19

Area di riferimento: Quartiere fieristico
Fasi interferenti:
Codice Descrizione
B.1 Demolizione pavimentazione
Durata 60,00 Data Inizio 07/01/19 Data Fine 08/03/19
Codice Descrizione
B.2 Scavi a sezione ristretta
Durata 120,00 Data Inizio 11/01/19 Data Fine 11/05/19

Prescrizioni di coordinamento:

La realizzazione delle lavorazioni sopra indicate € consequenziale, quindi non puo verificarsi un'interferenza
diretta tra lavori. Tuttavia tali lavorazioni possono essere effettuate contemporaneamente in zone vicine del
cantiere. Per tale motivo sono state individuate le seguenti prescrizioni operative minime da rispettare in
base al rischio trasmissibile connesso.

Scavi e movimento terra

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di scavo devono operare all'interno di una
zona preclusa al passaggio di persone.

In tale zona non si devono effettuare altri lavori.

Il personale estraneo alla movimentazione terra dovra essere informato sui pericoli derivanti dal passaggio e
dalle lavorazioni dei mezzi e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante l'uso degli stessi e a tal fine
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dovra essere predisposta una viabilita pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato o
catenella (bianco-rosso) che garantisca contro il rischio di investimento e/o caduta dentro gli scavi
Propagazione di polveri

La propagazione delle polveri provenienti da attivita di demolizione o di scavo dovra essere attenuata
mediante bagnatura dei cumuli o confinamento delle stesse utilizzando pannelli modulari ciechi per la
realizzazione delle recinzioni.

Approvvigionamento dei materiali

Per quanto concerne I'approvvigionamento dei materiali le interferenze che si verrebbero a verificare sono
dovute ai percorsi di arrivo/uscita e carico/scarico dei mezzi d'opera.

Resta sempre valido che, laddove non sara possibile distinguere fisicamente le diverse lavorazioni:

. durante le lavorazioni siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse;

. ciascuno lavoratore dovra adottare le stesse Misure di prevenzione e DPI degli altri.
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7 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

Gli apprestamenti (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei parapetti,
andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, recinzioni di cantiere verranno realizzate e

manutentate dall'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese

esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di

coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soqggetti a validazione del

CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Le attrezzature (cosi come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, piu precisamente
quelle riferite betoniere, gru, autogru, macchine movimento terra, impianti elettrici di cantiere, impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, verranno fornite in opera funzionanti dallimpresa

affidataria_e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese

esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di

coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del

CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Le infrastrutture (cosi come indicate nell'allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili nella viabilita
principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti
di cantiere verranno realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo

anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e

prescrizioni_espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei

rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del
D. Lgs. 81/2008) identificabili nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo
soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti saranno forniti e manutentati dall'impresa

esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o_lavoratori

autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede

di realizzazione dell’'opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni,
aggiunte o modificarne la posizione in cantiere.

Nessuno potra utilizzare estintori 0 mezzi antincendio se non per gravi motivi oggettivamente contingenti. In
questi casi gli addetti saranno coloro che hanno ricevuto una preventiva, specifica e dimostrabile formazione
attraverso specifici corsi legalmente riconosciuti
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8 MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta
delle imprese e generalmente secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere
prodotti rispettivamente: ogni venerdi quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta
che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo in cantiere quello relativo all'informazione -
formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. I.I CSE avra il compito di verificare che i
suddetti moduli di registrazione siano presenti.

8.1 PROCEDURE GESTIONALI E DOCUMENTI DI SUPPORTO

Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari
soggetti con lo scopo di omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attivita,
prevede:

. Programma riunioni di coordinamento
*  Scheda programmazione settimanale dei lavori;
+  Affidamento e gestione macchine ed attrezzature
. Gestione Subappaltatori / Subaffidatari
*  Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08
Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento.

8.1.1 Programma riunioni di coordinamento

L’osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante
I'esecuzione dell'opera) nel modo sotto indicato.

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il
Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) del’'lmpresa affidataria e
quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto
d’appalto diretto con il Committente.

Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento
alle decisioni emerse nella riunione, s’impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri
dipendenti oltre che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al
fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei
confronti degli altrettanti propri dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare
durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008). La stessa
procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.

Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per 'Esecuzione il verbale
della riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione
sui suoi contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento
verranno ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.
Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e
costituiranno variante allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto
prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).
Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento
aggiornato.
Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail,
comunicazione verbale o telefonica.
A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:
La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto

per quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari
compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verra stilato apposito verbale.
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Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:

Spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di
varianti dell’opera oppure di variazioni del crono programma alla presenza degli stessi Soggetti specificati
nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli
argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa, verra stilato apposito
verbale.
Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirra prima
dell'inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di
coordinamento, alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di
Coordinamento e convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti
principali del PSC e del POS relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e,
come le precedenti, anche di queste riunioni verra stilato apposito verbale

8.1.2 Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi
presenti, con il seguente modulo viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in
cantiere di settimana in settimana ditte ed archiviazione

COD. IMP LUN MAR MER GIO VEN SAB

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Data Firma DTC
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8.1.3 Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo
a caldo, fornitore o subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte
subappaltatrici e/o i lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:

1. diaver verificato l'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;

2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e
sulle Misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza,;

3. diaver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratori autonomi e di aver verificato la
compatibilita ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;

4. diaver messo a disposizione il POS ed il PSC

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente
documento.

Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma

Ditta APPAITALIICE e e

(D)1 ur=Y = \V o =1 o] (=IK= 101 (0] o] 12 o 1N TR

8.14 Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08

Il sottoscritto in qualita di Datore di Lavoro della ditta nomina
il sig. guale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all’art. 97 comma 3
ter del D.Lgs 81/08 e che lo stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito
attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro
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8.15 Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

Con la presente siamo a consegnare all'impresa le
seguenti macchine e attrezzature:

All’'atto della consegna il sig. in qualita di responsabile delle attivita di
cantiere della ditta sopra indicata

dichiara di:
1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti
di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;
2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della macchina/e e
delle attrezzature consegnate;
3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le
Misure di prevenzione ed i DPI da utilizzare;

si impegna a:
1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
2. informare i propri operatori sui rischi e le Misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di
vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data Letto e sottoscritto

9 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA ESPLICITARE NEL
POS

Si richiede allimpresa appaltatrice di esplicitare nel proprio Piano Operativo della Sicurezza le procedure
complementari e di dettaglio relative all'installazione del gruppo di pressurizzazione e alla gestione del
traffico veicolare/pedonale interno al quartiere fieristico.
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10 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE

10.1 TIPO DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
[] per tutta la durata del cantiere
D dal *** g| ***
b) il servizio di pronto soccorso & assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
X per tutta la durata del cantiere
D dal *** g| ***
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto
[] per tutta la durata del cantiere
D dal *** g| ***
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da ***
[] per tutta la durata del cantiere
D dal *** g| ***
Procedure:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste allincidente o che per prima si rende conto
dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’impresa
affidataria (il cui nome dovra gia essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-
spogliatoio-locale di ricovero) ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi
d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvedera a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo
di infortunio, provvedera a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al piu vicino
posto di pronto soccorso (Presidio Ospedaliero Policlinico Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari BA) oppure
fara richiesta di intervento del 118.
,l." B g &

*k%k

Ny .

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):

L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno
dichiarare:

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;

2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare
'opera;

3. che se fra i lavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro,
ne assicurera il rispetto.
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Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere
avranno l'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel
POS.

10.2 PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
[] per tutta la durata del cantiere
I:‘ dal *** g| ***
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
X per tutta la durata del cantiere
D dal *** g| ***
¢) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice in subappalto
[] per tutta la durata del cantiere
I:‘ dal *** g| ***
d) il servizio di pronto soccorso é assicurato da ***
[] per tutta la durata del cantiere
I:‘ dal *** g| ***
Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):
Procedure da adottare in caso di allarme:

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi
verso il luogo sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale ufficio — spogliatoio - locale
di ritrovo, I'addetto alle emergenze dellimpresa esecutrice affidataria, procedera al censimento delle
persone affinché possa verificare I'eventuale assenza di qualche lavoratore.

Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, nessun lavoratore potra rientrare al posto di
lavoro.

Procedure da adottare in caso di incendio:
1. Dare I'allarme avvertendo 'addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria;
2. Dare immediatamente l'allarme al 115;

3. Se si tratta di un principio di incendio, gli altri incaricati alle gestioni dellemergenza delle altre
imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria
(autorizzazione data se l'addetto alle emergenze abbia valutato la situazione determinando a
possibilita di estinguere immediatamente I'incendio con i mezzi a portata di mano), provvederanno a
prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in cantiere, necessari per provare a far fronte alla
stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la diretta sorveglianza dell’addetto
alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria. L’opera di estinzione con mezzi portatili potra
avvenire solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con l'assistenza di altre
persone;

4. Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc.
Procedura di chiamata dei soccorsi

La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal’addetto alle emergenze
dellimpresa esecutrice affidataria che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

L’impresa affidataria dovra individuare un sostituto a tale addetto.

Nel locale ufficio - spogliatoio (o in altro locale appositamente approntato), dovra essere predisposto:
+ il telefono per la chiamata ai soccorsi;
» l'elenco dei numeri utili;
+ il lay-out del cantiere con indicazione delle vie di fuga e del luogo sicuro;

* le indicazioni da dare all’'operatore del 115 per permettere alle squadre dei VVF di raggiungere il
cantiere.

*kk
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Le Terrazze
del Santa Luci

fi=

24 ~

(Vigili Del Fuoco, Viale Orlando Vittorio Emanuele, 14 - 70123 Bari)
Di seguito si riporta un flow chart di sintesi delle procedure di emergenza antincendio ed evacuazione.

Rilevazione principio
d'incendio

1l

Segnalazione al capo — cantiere che coordina la gestione
dell'emergenza

Allontanamento degli
DN O BRGNS |:> interessati dalle fonti di
icolo
Incendio controllabile S' locale oz
con mezzi interni?
e [:> Indossando | DPI
NO i s sezionamento impianti
ed estinzione incendio
Chiamata al 115 Attivazione addetti Ordine di evacuazione
antincendio generale
Arrivo dei VVFF, che Collaborazione con i Evacuazione di tutti i
estinguono l'incendio VVFF e aiuto nelle lavoratori verso il punto
operazioni di di raccolta
evacuazione
SI Chiamata agli addetti al U
Ci sono feriti? h > Primo Soccorso conteggio delle persone
J evacuate
| Chiamata al 118 |

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere
avranno l'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. La mansione
responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto
2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS
I'obbligo di far indossare ai propri operatori, durante l'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita
preferibilmente di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti).
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10.2.1  Estintori presenti in cantiere

Scelte progettuali e organizzative:
a) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’'organizzazione del Committente/RL
[] per tutta la durata del cantiere
D dal *** g| ***
b) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione dellimpresa esecutrice affidataria
X per tutta la durata del cantiere
I:‘ dal *** g| ***
c) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione della subappaltatrice
[] per tutta la durata del cantiere
I:‘ dal *** g| ***
d) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da ***
[] per tutta la durata del cantiere
I:‘ dal *** g| ***
e) Altro *** assicurato da ***
[] per tutta la durata del cantiere
I:‘ dal *** g| ***
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):

L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del
fabbricato da realizzare, regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La
posizione degli estintori & indicata nell’apposito layout di cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli
estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal
capocantiere previo accordo con il CSE.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere
avranno I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel
POS.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto
2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS

I'obbligo di far indossare ai propri operatori, durante I'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita
preferibilmente di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti)

*kk
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10.3 MODALITA DI ORGANIZZAZIONE

10.3.1 Emergenzain caso di incendio

L’appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due
unita entrambe designate sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire,
con la medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non
fosse la stessa per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne settimanalmente la composizione (con
designazione scritta nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di
infortunio, incendio o emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze I'univocita di
comportamento nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od
esplosione purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai
quantitativi che si renderanno necessari, sara valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.
L’impresa appaltatrice dovra redigere il Piano di Emergenza in caso di Incendio.

Per cantieri di limitate dimensioni in cui il rischio di incendio & basso, il Piano di Emergenza in caso di
incendio puo limitarsi ad avvisi scritti contenenti norme comportamentali (ad es. mantenere la calma,
evacuare l'area secondo il lay-out previsto, prestare assistenza a chi si trova in difficolta, se avete la
garanzia di riuscire nell'intento ecc.).

Per cantieri che, per dimensioni, numero di lavoratori, tipologie di lavorazioni e contesto in cui € collocato,
hanno rischio di incendio medio o elevato, il Piano di Emergenza in caso di incendio deve contenere:

1. una planimetria nella quale siano riportati:
+ destinazione delle varie aree, vie di esodo ed eventuali compartimentazioni antincendio;
+ tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature di estinzione incendi;
» ubicazione degli eventuali allarmi e della eventuale centrale di controllo;

* ubicazione dellinterruttore generale di sgancio dell’alimentazione elettrica, delle valvole di
intercettazione dei fluidi (acqua, gas ed altri combustibili).

2. inominativi degli addetti e i relativi compiti da assolvere durante le fasi dell'incendio.
Si ripropone uno schema.

Emergenza antincendio - Griglia Operativa fasi/persone/compiti - Cantiere ABC
Fase | Fase 3
- : SR Fase 2 S - -
Personal/gruppo | Rilevazione principio Estinzione incendio
= - Allarme -
d’incendio e/o evacuazione
Qualsiasi Segnala immediatamente In base al segnale di allarme
Lavoratore l'incendio al capo cantiere, ricevuto dal capo cantiere:
specificando il luogo e I'en- a) se di tipo «localey si al-
titd (dimensione e caratte- lontana dalle fonti di peri-
ristiche) dello stesso e se colo;
ci sono persone coinvolte b) se di tipo «generale» ef-

fettua I'evacuazione verso
il punto di raccolta (fuori
dall'ingresso del cantiere);
¢) non ritornare nel luogo
dell'incendio o nel cantiere
fintanto il capo cantiere
non abbia autorizzato il
rientro.
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Emergenza antincendio - Griglia Operativa fasi/persone/compiti - Cantiere ABC

Personal/gruppo

Fase |

Rilevazione principio

d’incendio

Fase 2
Allarme

Fase 3
Estinzione incendio
e/o evacuazione

Capo cantiere
(responsabile
delle emergenze):
Sig. XYZ
Sostituto:

Sig. HIK

Sulla base delle informazio-
ni ricevute:

a) da l'ordine di evacuazio-
ne «locale» o «generale»
tramite apposito allarme;
b) se I'entita dell'incendio &
limitata e puo essere con-
trollato con il solo inter-
vento degli addetti antin-
cendio da loro istruzioni
per lo spegnimento, altri-
menti chiama il |15;

c) se sono stati segnalati
feriti, contatta gli addetti
al primo soccorso e chia-
mail 118

a) Se sono intervenuti i Vi-
gili del fuoco si mette a lo-
ro disposizione fornendo
al capo partenza le infor-
mazioni relative al cantiere
b) Coordina l'azione di
spegnimento degli addetti
interni e l'eventuale eva-
cuazione

Emergenza antincendio - Griglia Operativa fasi/persone/compiti - Cantiere ABC

Fase | Fase 2 Fase 3

Personal/gruppo | Rilevazione principio Allarme Estinzione incendio
d’'incendio elo evacuazione

Addetti In base agli ordini ricevuti
antincendio: dal capo cantiere:
Sig. DEF a) tentano di spegnere il
Sig. GHI principio di incendio in-
Sig. LMN dossando gli appositi DPI;
Sig. OPQ b) aiutano le operazioni di
Sig. RST evacuazione e contano le
Sig. UvZ persone evacuate;

c) se necessario sezionano
gli impianti elettrici e dei
fluidi pericolosi;

d) collaborano con gli
eventuali vigili del fuoco in-
tervenud.
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11 OPERAZIONI DI LAVORO

Elenco dati presenti in WBS

A Approntamento cantiere

A. 1 Allestimento di depositi di varia natura e genere
A. 2 Formazione di recinzione di cantiere

A. 3 Allestimento impianto elettrico di cantiere
B Rete idrica

B. 1 Demolizione pavimentazione

. 2 Scavi a sezione ristretta

. 3 Posa dei tubi e pezzi speciali

. 4 Rinterro

. 5 Allacciamenti

. 6 Rifacimento pavimentazione

W 0 W W W W

. 7 Installazione gruppo di pressurizzazione
B. 8 Verifica e lavaggio della rete

C Rete antincendio

C. 1 Posa dei tubi e pezzi speciali

C. 2 Connessione idranti esistenti

D Chiusura cantiere

D. 1 Rimozione impianto di cantiere

D. 2 Rimozione della recinzione

11.1 A - APPRONTAMENTO CANTIERE

11.1.1 A.1- Allestimento di depositi di varia natura e genere

Durata della lavorazione: 1,00 gg
Periodo lavorazione: dal 01/01/19 al 02/01/19
Misure generali:

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali vengano effettuati al di fuori delle vie
di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto avra il compito di porre
particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad
evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (in necessita di tali depositi si dovra provvedere ad

idonea puntellatura).

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

Misure preventive e protettive

Seppellimento o di Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del =~ finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
sprofondamento a 8=2x4 3=1x3 Barriere, delimitazioni Affidataria
profondita Preposti
superioream 1,5 Settimanale
Uso di sostanze Medio : R = Basso : R = Scelte progettuali ed organizzative Datori di
chimiche 6=2x3 2=1x2 Scelta sostanze non pericolose lavoro
Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti protettivi = Capocantiere
A bisogno
Investimento da Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive Impresa
veicoli circolanti 8=2x4 3=1x3 Moviere Affidataria
nell'area di cantiere Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
Alta visibilita lavoro
Tavole e disegni esplicativi Impresa
Dislocazione secondo lay out Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
Rumore Medio : R = Basso : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
6=3x2 2=1x2 Otoprotettori Capocantiere
A bisogno
Tagli e abrasioni Medio : R = Basso : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
6=3x2 2=1x2 Elmetto protettivo lavoro
Capocantiere
A bisogno
Movimentazione Medio : R = Basso : R = Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
manuale di carichi 6=3x2 2=2x1 Sollevamenti con ausilio di macchine Capocantiere
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

3

300 om,

é- # 7

11.1.2

Durata della lavorazione: 2,00 gg

Vas Vs

E

A. 2 - Formazione di recinzione di cantiere

Periodo lavorazione: dal 02/01/19 al 04/01/19

Misure generali:

® @

£ OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
PROTEGGERE IL CASCD
LUDTO DI FROTEZIONE

L'impresa esecutrice dovra predisporre movieri per gestire l'area di intervento e per coordinare le attivita di realizzazione

della recinzione.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
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e elmetto di protezione

oe scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del = finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

Investimento da Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive
veicoli circolanti 8=2 x4 3=1x3 Barriere, delimitazioni
nell'area di cantiere

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Immagini misure preventive e protettive

300 om,

é PIZL V&L VISL

11.1.3 A. 3 - Allestimento impianto elettrico di cantiere

Durata della lavorazione: 3,00 gg

Periodo lavorazione: dal 04/01/19 al 07/01/19

Misure generali:

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

oe guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Medio : R=6

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del = finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Alto : R = 9 Medio : R = Misure preventive e protettive
=3x3 4=2x2 Verificare assenza di tensione a monte del
quadro

Scelte progettuali ed organizzative

Sezionamento interruttore di alimentazione

quadro di cantiere
Formazione, informazione, addestramento
Tecnico abilitato

Lavori in prossimita Alto : R =12 Medio : R = Misure di tipo organizzativo

di linee elettriche =4x3 6=2x3 Interruzione dell'elettricita

Fulminazione Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive

8=2x4 3=1x3 Verificare assenza di tensione a monte del

quadro

Scelte progettuali ed organizzative

Sezionamento alimentazione quadro di cantiere

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Datori di
lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del  finale del Verifica/
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Formazione, informazione, addestramento Datori di
Personale PES PAV secondo norma CEl 11-48 e lavoro
CEIl 64-8 Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

11.2 B - RETE IDRICA

11.21

Durata della lavorazione: 60,00 gg
Periodo lavorazione: dal 07/01/19 al 08/03/19
Criticita della lavorazione: Medio : R=6

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del  finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Medio : R =
veicoli circolanti 8=2x4 4=1x4
nell'area di cantiere
Rumore Alto : R =9 Medio : R =
=3x3 6=2x3
Polvere Medio : R = Medio : R =
8=2x4 6=2x3
Vibrazioni Medio : R = Basso : R =
4=2x2 2=1x2

B. 1 - Demolizione pavimentazione

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Viabilitd separata mezzi e persone

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Misure preventive e protettive
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Otoprotettori

Misure preventive e protettive
Otoprotettori per addetti in assistenza

Misure preventive e protettive
Bagnatura periodica

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Mascherina per polvere

Scelte progettuali ed organizzative

La scelta delle attrezzature di lavoro dovra essere
indirizzata verso macchinari a basse emissione

rumorosa e a bassa trasmissione di vibrazioni

Procedure

Prevedere periodi brevi e frequente turnazione

dell'addetto sottoposto a vibrazioni

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima
lavori

inizio

Datori di
lavoro
Capocantiere
Settimanale

Datori di
lavoro
Preposti

A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
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11.2.2 B. 2-Scavi a sezione ristretta

Durata della lavorazione: 120,00 gg
Periodo lavorazione: dal 11/01/19 al 11/05/19
Misure generali:

Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell'escavatore; il ciglio superiore dovra essere pulito e spianato, le pareti devono essere controllate per eliminare le

irregolarita ed evitare eventuali distacchi.

Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata distanza

di sicurezza da esse.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

e elmetto di protezione
ce scarpe antinfortunistiche
oe guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Medio : R=8

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Medio : R =
veicoli circolanti 8=2 x4 4=1x4
nell'area di cantiere
Seppellimento negli Medio : R = Medio : R =
scavi 8=2x4 4=1x4
Caduta dall'alto Medio : R = Medio : R =
8=2x4 4=1x4
Elettrocuzione Medio : R = Medio : R =
8=2x4 4=1x4

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Viabilith separata mezzi e persone

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Misure preventive e protettive
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra

Scelte progettuali ed organizzative
Campionamenti

Misure preventive e protettive

Sbadacchiatura per terreni incoerenti
Procedure
Gli scavi dovranno essere limitati a quanto

tecnicamente necessario per la sostituzione dei
manufatti e comunque le dimensioni delle trincee
non dovranno eccedere la larghezza di 1 metro e
la profondita di 1,5 metri

Misure preventive e protettive

Parapetto

Procedure

Preventivamente  all'apertura  del cantiere

verranno richieste allENEL, a cura dell'impresa
appaltatrice che le dovra poi comunicare al CSE,
indicazioni di eventuali linee elettriche interrate

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima
lavori

inizio
Datori di
lavoro

Capocantiere
Settimanale

Datori di
lavoro
Preposti

A bisogno

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima
lavori

inizio
Datori di
lavoro

Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti

Settimanale
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del  finale del Verifica/
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
nell'area di lavoro interessata.
Sara poi data comunicazione, da parte del CSE,
alle varie imprese esecutrici della presenza di tali
linee che verranno segnalate opportunamente, a
cura delle stesse, attraverso picchetti, nastro
colorato e cartelli monitori.
E' fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere
con la massima cautela durante gli scavi, al fine
di evitare contatti con impianti non segnalati
dall'ente stesso.
In prossimita delle linee elettriche interrate lo
scavo dovra essere effettuato a mano.
Rumore Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
6=2x3 4=2x2 Otoprotettori lavoro
Preposti
Settimanale
Polvere Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Lavoratori
8=2x4 6=2x3 Bagnatura periodica Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Mascherina per polvere Capocantiere
Vibrazioni Medio : R = Basso : R = Scelte progettuali ed organizzative
4=2x2 2=1x2 La scelta delle attrezzature di lavoro dovra essere
indirizzata verso macchinari a basse emissione
rumorosa e a bassa trasmissione di vibrazioni
Procedure
Prevedere periodi brevi e frequente turnazione
dell'addetto sottoposto a vibrazioni
Ribaltamento Medio : R = Basso : R = Scelte progettuali ed organizzative
macchine operatrici 6 =2 x 3 3=1x3 Formazione del personale impegnato
Biologico Medio : R = Medio : R = Procedure
8=2x4 4=1x4 Preventivamente  all'apertura  del  cantiere

verranno richieste all'ente gestore della rete
fognaria, a cura dell'impresa appaltatrice che le
dovra poi comunicare al CSE, indicazioni di
eventuali condutture interrate nell'area di lavoro
interessata.

Sara poi data comunicazione, da parte del CSE,
alle varie imprese esecutrici, della presenza di tali
condutture che verranno segnalate
opportunamente, a cura delle stesse, attraverso
picchetti, nastro colorato e cartelli monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di
procedere con la massima cautela durante gli
scavi, al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS
quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli
scavi per evitare il contatto con le condutture; il
POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle
macchine e le modalita operative di intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di
lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e
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Descrizione
rischio

Valutazione Valutazione
del finale del

iniziale
rischi

(PxD)

0 rischi

Allagamento fondo Alto: R =12 Medio :

scavo

Esplosione

=3x4

Medio
8=2x4

8=2x4

: R = Medio :

4=1x4

(0]

(PxD)

R =

R =

Misure preventive e protettive

comunque derivanti  dall'applicazione della
legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.

Procedure

In caso di fuoriuscita di reflui per rottura
accidentale o per rinvenimento di condotte gia
danneggiate, limpresa  dovra contattare
tempestivamente I'ente gestore della rete.

Procedure

Preventivamente  all'apertura  del cantiere
verranno richieste all'ente gestore della rete
acqua, a cura dell'impresa appaltatrice che le
dovra poi comunicare al CSE, indicazioni di
eventuali condutture interrate nell'area di lavoro
interessata. Sara poi data comunicazione, da
parte del CSE, alle varie imprese esecutrici, della
presenza di tali condutture che verranno
segnalate opportunamente, a cura delle stesse,
attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli
monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di
procedere con la massima cautela durante gli
scavi, al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS
quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli
scavi per evitare il contatto con le condutture; il
POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle
macchine e le modalita operative di intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di
lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e
comunque derivanti  dall'applicazione della
legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.

Prescrizioni

Le imprese dovranno avere in prossimita degli
scavi una pompa per l'aggottamento delle acque
pulite o luride dal fondo dello scavo

Procedure

In caso di fuoriuscita di acque pulite o luride per
rottura accidentale o per rinvenimento di condotte
gia danneggiate, limpresa dovra contattare
tempestivamente I'ente gestore della rete.

Misure di coordinamento
Formazione addetti

Procedure

Preventivamente  all'apertura  del cantiere
verranno richieste all'ente gestore della rete gas,
a cura dell'impresa appaltatrice che le dovra poi

Attuazione /
Verifica/
Cadenza

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
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Valutazione Valutazione
iniziale del  finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

Descrizione
rischio

Sbalzi eccessivi di Basso : R = Basso : R =
temperatura 3=1x3 2=1x2

11.2.3

Durata della lavorazione: 120,00 gg
Periodo lavorazione: dal 15/01/19 al 15/05/19
Misure generali:

Misure preventive e protettive

comunicare al CSE, indicazioni di eventuali
condutture interrate nell'area di lavoro interessata.
Sara poi data comunicazione, da parte del CSE,
alle varie imprese esecutrici, della presenza di tali
condutture che verranno segnalate
opportunamente, a cura delle stesse, attraverso
picchetti, nastro colorato e cartelli monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di
procedere con la massima cautela durante gli
scavi, al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS
quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli
scavi per evitare il contatto con le condutture; il
POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle
macchine e le modalita operative di intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di
lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e
comunque derivanti  dall'applicazione della
legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.

Prescrizioni
Rispetto delle procedure di lavoro

Prescrizioni

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita
che comportino I'esposizione a temperature
troppo rigide per gli addetti; quando non sia
possibile  realizzare un  microclima  piu
confortevole si deve provvedere con tecnhiche
alternative (es. rotazione degli addetti), con
I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di
protezione individuale.

B. 3 - Posa dei tubi e pezzi speciali

Attuazione /
Verifica/
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Durante I'esecuzione del giunto, prestare attenzione al surriscaldamento della tubazione. Evitare il contatto diretto col
corpo ed allontanare eventuali materiali infammabili.
Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Medio : R =6

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Medio : R =
veicoli circolanti 8=2 x4 4=1x4

nell'area di cantiere

Misure preventive e protettive

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Datori di
lavoro

Capocantiere
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Settimanale
Misure preventive e protettive Datori di
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra lavoro
Preposti
A bisogno
Seppellimento negli Medio : R = Basso : R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
scavi 8=2x4 3=1x3 Campionamenti Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Datori di
Sbadacchiatura lavoro
Capocantiere
A bisogno
Caduta dall'alto Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Datori di
8=2x4 6=2x3 Parapetto lavoro
Preposti
Settimanale
Caduta materiale Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Datori di
dall'alto 6=3x2 4=2x2 Barriere, delimitazioni lavoro
Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Elmetto protettivo Preposti
A bisogno
Tagli e abrasioni Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
6=2x3 4=2x2 Calzature antinfortunistiche Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Ustioni e ferite Medio : R = Medio : R = Procedure
6=2x3 4=2x2 Durante le procedure di saldatura dei tronchi,
evitare di toccare il giunto, fino al
raffreddamento
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Incendio Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Lavoratori
esplosione 8=2x4 6=2x3 Estintore Capocantiere
connessi con A bisogno
lavorazioni
saldatura
Rumore Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
6=2x3 4=2x2 Otoprotettori lavoro
Preposti
Settimanale
Movimentazione Medio : R = Medio : R = Procedure Lavoratori
manuale dei carichi 8 =2 x4 4=1x4 Movimentazione manuale effettuata da piu Capocantiere
persone Giornaliera
Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
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Valutazione Valutazione
iniziale del  finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

Descrizione
rischio

Sbalzi eccessivi di Basso : R = Basso : R =
temperatura 3=1x3 2=1x2

R = Medio :
6=3x2

Lavori in luoghi Medio : R =

conduttori ristretti 8=4x2

11.2.4 B. 4 - Rinterro

Durata della lavorazione: 120,00 gg
Periodo lavorazione: dal 19/01/19 al 19/05/19
Misure generali:

Misure preventive e protettive

Sollevamenti con ausilio di macchine

Prescrizioni
Rispetto delle procedure di lavoro

Prescrizioni

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita
che comportino I'esposizione a temperature
troppo rigide per gli addetti; quando non sia
possibile  realizzare un  microclima  piu
confortevole si deve provvedere con tecniche
alternative (es. rotazione degli addetti), con
I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di
protezione individuale.

Prescrizioni

Dovranno essere utilizzati apparecchi elettrici
trasportabili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (SELV) o alimentati singolarmente con
un trasformatore d'isolamento o alimentati da una
sorgente autonoma come una batteria di
accumulatori. Le lampade portatili che vengono
utilizzate nei luoghi conduttori ristretti potranno
essere  alimentate  unicamente  mediante
bassissima tensione di sicurezza (SELV). Negli
ambienti in cui l'atmosfera & potenzialmente
infiammabile o esplosiva, & fondamentale usare
dispositivi che non emettano scintille e sistemi
d'illuminazione schermati. In alcuni tipi di spazi
confinati (ad es. all'interno di cisterne in metallo),
le misure di sicurezza per prevenire lo shock
elettrico comprendono l'uso di dispositivi a
bassissimo voltaggio (generalmente inferiore a 25
V) e, se necessario, l'impiego di dispositivi a
corrente residua. Impianto elettrico dovra essere
antideflagrante (CEIl 64-8 o CEl 64-2)

Durante le operazioni di rincalzo e rinterro della condotta, € vietato sostare all'interno dello scavo.
Durante tali lavorazioni, le maestranze dovranno indossare i seguenti DPI:

- calzature antinfortunistiche

- maschera di protezione per la polvere

- indumenti ad alta visibilita

- otoprotettori

Criticita della lavorazione: Medio : R=6

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Seppellimento negli Medio : R = Medio : R =
scavi 8=2x4 4=1x4
Investimento da Medio : R = Basso : R =

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Delimitazione aree

Misure preventive e protettive

Attuazione /
Verifica/
Cadenza

Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
veicoli circolanti 6=2x3 3=1x3 Delimitazione aree Preposti
nell'area di cantiere A bisogno
Rumore Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
6=2x3 4=2x2 Otoprotettori lavoro
Preposti
Settimanale
Polvere Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Lavoratori
8=2x4 6=2x3 Bagnatura periodica Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Mascherina per polvere Capocantiere
Vibrazioni Medio : R = Basso : R = Scelte progettuali ed organizzative
4=2x2 2=1x2 La scelta delle attrezzature di lavoro dovra essere
indirizzata verso macchinari a basse emissione
rumorosa e a bassa trasmissione di vibrazioni
Procedure
Prevedere periodi brevi e frequente turnazione
dell'addetto sottoposto a vibrazioni
11.2.5 B.5- Allacciamenti

Durata della lavorazione: 32,00 gg
Periodo lavorazione: dal 15/05/19 al 16/06/19
Criticita della lavorazione: Medio : R=4

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del  finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive Preposti
veicoli circolanti 6 =2x3 3=1x3 Delimitazione aree Preposti
nell'area di cantiere A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
Indumenti ad alta visibilita lavoro
Preposti
Settimanale
Tagli e abrasioni Medio : R Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
6=2x3 4=2x2 Calzature antinfortunistiche Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti di protezione Capocantiere

A bisogno
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11.2.6 B. 6 - Rifacimento pavimentazione

Durata della lavorazione: 8,00 gg
Periodo lavorazione: dal 16/06/19 al 24/06/19
Criticita della lavorazione: Medio : R=6

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del  finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Medio : R =
veicoli circolanti 8=2x4 6=2x3
nell'area di cantiere
Uso di sostanze Alto : R =9 Medio : R =
chimiche =3x3 6=3x2
Rumore Medio : R = Medio : R =
8=2x4 6=2x3
Sbalzi eccessivi di Basso : R = Basso : R =
temperatura 3=1x3 2=1x2
11.2.7

Durata della lavorazione: 25,00 gg
Periodo lavorazione: dal 19/01/19 al 13/02/19
Misure generali:

L'installazione del gruppo di pressurizzazione dovra avvenire all'interno di un manufatto prefabbricato appositamente

posato.

Durante le manovre di sollevamento e posizionamento del manufatto prefabbricato € necessario che le manovre siano

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Segnalazione acustica e visiva se mezzi
manovra

in

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Mascherina per addetto in assistenza asfaltatrice

Misure preventive e protettive
Otoprotettori per personale in assistenza alle
macchine operatrici

Prescrizioni
Rispetto delle procedure di lavoro

Prescrizioni

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita
che comportino I'esposizione a temperature
troppo rigide per gli addetti; quando non sia
possibile  realizzare un  microclima  piu
confortevole si deve provvedere con tecnhiche
alternative (es. rotazione degli addetti), con
I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di
protezione individuale.

B. 7 - Installazione gruppo di pressurizzazione

Attuazione /
Verifica/
Cadenza

Datori di
lavoro
Preposti

Giornaliera

Datori di
lavoro
Preposti

Settimanale

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

coordinate da un addetto posto esternamente all'area di sollevamento. Tale area dovra essere interdetta a tutti.
Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree.

La movimentazione del gruppo dovra avvenire a mezzo di muletto od altro mezzo per il sollevamento.

In ogni caso & necessario assicurarsi che il grave sia correttamente legato.
Durante l'installazione € necessario assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia preclusa.
Durante le operazioni le maestranze dovranno indossare i seguenti DPI:

- elmetto protettivo

- indumenti ad alta visibilita
- guanti da lavoro

- calzature antinfortunistiche

Ulteriori DPI dovranno essere indossati per il la durata della singola sottolavorazione.

Criticita della lavorazione: Medio : R=6
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Datori di
veicoli circolanti 8=2x4 6=2x3 Azionamento dispositivi luminosi ed acustici lavoro
nell'area di cantiere Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Capocantiere
Moviere per le manovre di retromarcia Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
Indumenti ad alta visibilita lavoro
Capocantiere
Settimanale
Incendio 0 Medio : R = Medio : R = Procedure
esplosione 8=2x4 4=1x4 Prima di iniziare le lavorazioni bisogna Verificare:
connessi con - assenza di materiale combustibile o
lavorazioni di inflammabile a distanze raggiungibili dalle faville
saldatura e/o taglio incandescenti. In caso negativo, provvedere con
ossiacetilenico allontanare o proteggere i materiali o le
installazioni combustibili o infammabili;
- assenza di materiale combustibile o
inflammabile dietro tramezzi o tubazioni semi-
incassate che possono trasmettere calore;
- che le apparecchiature siano in buono stato.
Per le operazioni di taglio adottare una pressione
di lavoro corretta, tale da non proiettare a
distanze elevate le faville incandescenti
Misure preventive e protettive Lavoratori
Estintore Capocantiere
A bisogno
Prescrizioni

L'impiego di gruppi mobili per saldatura o taglio
sara consentito solo a seguito di rilascio di
apposito permesso scritto da parte del
responsabile del servizio di sicurezza oppure, in
mancanza di questi, dal capo del reparto dove
I'operazione si deve svolgere, ovviamente dopo
aver accertato che non sussistano particolari
rischi e che vengano adottate le necessarie
precauzioni.

Le principali precauzioni da adottare durante le
operazioni di saldatura e taglio sono le seguenti:

- non eseguire operazioni di saldatura o taglio in
tutti quei locali ove l'impiego di una fiamma libera
sia estremamente pericoloso, come pud accadere
in presenza di vapori, gas o liquidi infiammabili o
materiale combustibile minutamente suddiviso
senza protezione; l'assenza di tali sostanze deve
essere accertata anche per i locali contigui, che
potrebbero essere raggiunti da parti
incandescenti prodotte durante le operazioni di
taglio o saldatura;

- quando é possibile & molto piu sicuro rimuovere
il pezzo da tagliare o saldare ed eseguire il lavoro
in apposita officina;

- quando le operazioni di taglio o saldatura
debbono essere effettuate in prossimita di
materiali combustibili, & necessario che o sia
allontanato detto materiale, o che siano adottate
le necessarie precauzioni per evitare che questo
s'incendi (spazzare i pavimenti, coprire con
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
coperte antifiamma, con lamiere di acciaio od
altro materiale idoneo i mucchi di materiali
combustibili, disporre una persona alle spalle
dell'operatore perche controlli tutta la zona che
puo essere raggiunta dalle scintille o dalle scorie
incandescenti);
- allorché non sia possibile proteggere il materiale
combustibile come si & detto dovra essere
intensificata I'opera di controllo della persona alle
spalle dell'operatore che, in ogni caso, dovra
disporre di mezzi portatili di estinzione per un
pronto intervento quali acqua, estintori, ecc. Il
controllo dovra essere mantenuto per almeno
mezz'ora dopo il termine delle operazioni di
saldatura e taglio.
Le operazioni di saldatura e taglio su recipienti o
tubazioni che hanno contenuto liquidi o gas
infammabili devono essere effettuate
esclusivamente da personale specializzato con
particolari precauzioni e dopo avere inertizzato il
recipiente o la tubazione ed aver accertato con
idonei strumenti l'assenza totale di vapori o gas
inflammabili.
Movimentazione Alto : R =12 Medio : R = Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
manuale dei carichi =3 x4 6=3x2 Sollevamenti con ausilio di macchine Capocantiere
A bisogno
Elettrocuzione Medio : R = Medio : R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
8=2x4 4=1x4 Impianto elettrico a norma Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori
Scelte progettuali ed organizzative Datori di
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI CEIl lavoro
con grado di protezione adeguato Preposti
A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Preposti
Sezionamento alimentazione quadro di cantiere  Preposti
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Preposti
Verificare assenza di tensione Preposti
A bisogno
Caduta materiale Alto: R =12 Medio : R = Misure preventive e protettive Preposti
dall'alto =3x4 6=2x3 Delimitazione area di sollevamento Capocantiere
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Elmetto protettivo Preposti
A bisogno
Tagli e abrasioni Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
8=2x4 4=1x4 Calzature antinfortunistiche Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Radiazioni Ottiche Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Capocantiere
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica/
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Artificiali 8=2x4 4=1x4 Delimitazione area di lavoro Capocantiere
A bisogno
Misure di coordinamento Impresa
Formazione addetti esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Guanti, occhiali o mascherina di protezione per

lavori di saldatura

Immagini misure preventive e protettive

11.2.8 B. 8- Verifica e lavaggio della rete

Durata della lavorazione: 2,00 gg

Periodo lavorazione: dal 24/06/19 al 26/06/19

Misure generali:

Tale lavorazione non comporta rischi particolari.

Le maestranze dovranno indossare indumenti ad alta visibilita
Criticita della lavorazione: Medio : R=6

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del = finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)

da Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI)
6=2x3 Indumenti ad alta visibilita

Investimento
veicoli circolanti 8=2x4
nell'area di cantiere

Prima inizio
lavori
Lavoratori

Capocantiere
A bisogno

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale
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11.3 C - RETE ANTINCENDIO

11.31

Durata della lavorazione: 50,00 gg
Periodo lavorazione: dal 19/01/19 al 10/03/19
Misure generali:

Durante I'esecuzione del giunto, prestare attenzione al surriscaldamento della tubazione. Evitare il contatto diretto col

C. 1-Posadei tubi e pezzi speciali

corpo ed allontanare eventuali materiali infammabili.
Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Medio : R=6

Pagina100di 108

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del =~ finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
veicoli circolanti 8=2x4 4=1x4 Alta visibilita lavoro
nell'area di cantiere Capocantiere
Settimanale
Misure preventive e protettive Datori di
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra lavoro
Preposti
A bisogno
Seppellimento negli Medio : R = Basso : R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
scavi 8=2x4 3=1x3 Campionamenti Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Datori di
Sbadacchiatura lavoro
Capocantiere
A bisogno
Caduta dall'alto Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Datori di
8=2x4 6=2x3 Parapetto lavoro
Preposti
Settimanale
Caduta materiale Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Datori di
dall'alto 6=3x2 4=2x2 Barriere, delimitazioni lavoro
Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Elmetto protettivo Preposti
A bisogno
Tagli e abrasioni Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
6=2x3 4=2x2 Calzature antinfortunistiche Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Ustioni e ferite Medio : R = Medio : R = Procedure
6=2x3 4=2x2 Durante le procedure di saldatura dei tronchi,
evitare di toccare il giunto, fino al suo



PROGETTO ESECUTIVO OTTOBRE
~ REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE FIERA DEL 2018
LEVANTE
. . . e . Pagina 101 di 108
e Piano di Sicurezza - Piano di Sicurezza e Coordinamento g
Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
raffreddamento
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Incendio 0 Medio : R = Medio : R = Misure preventive e protettive Lavoratori
esplosione 8=2x4 6=2x3 Estintore Capocantiere
connessi con A bisogno
lavorazioni di
saldatura
Rumore Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
6=2x3 4=2x2 Otoprotettori lavoro
Preposti
Settimanale
Movimentazione Medio : R = Medio : R = Procedure Lavoratori
manuale dei carichi 8=2x4 4=1x4 Movimentazione manuale effettuata da piu Capocantiere
persone Giornaliera
Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Sollevamenti con ausilio di macchine Capocantiere
A bisogno
Shalzi eccessivi di Basso : R = Basso : R = Prescrizioni Lavoratori
temperatura 3=1x3 2=1x2 Rispetto delle procedure di lavoro Capocantiere
Giornaliera
Prescrizioni Lavoratori
Deve essere impedito lo svolgimento di attivita Capocantiere
che comportino I'esposizione a temperature Giornaliera
troppo rigide per gli addetti; quando non sia
possibile  realizzare un  microclima  piu
confortevole si deve provvedere con tecnhiche
alternative (es. rotazione degli addetti), con
I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di
protezione individuale.
Lavori in luoghi Medio : R = Medio : R = Prescrizioni

conduttori ristretti

8=4x2

6=3x2

Dovranno essere utilizzati apparecchi elettrici
trasportabili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (SELV) o alimentati singolarmente con
un trasformatore d'isolamento o alimentati da una
sorgente autonoma come una batteria di
accumulatori. Le lampade portatili che vengono
utilizzate nei luoghi conduttori ristretti potranno
essere alimentate unicamente mediante
bassissima tensione di sicurezza (SELV). Negli
ambienti in cui l'atmosfera & potenzialmente
infammabile o esplosiva, & fondamentale usare
dispositivi che non emettano scintille e sistemi
d'illuminazione schermati. In alcuni tipi di spazi
confinati (ad es. all'interno di cisterne in metallo),
le misure di sicurezza per prevenire lo shock
elettrico comprendono l'uso di dispositivi a
bassissimo voltaggio (generalmente inferiore a 25
V) e, se necessario, l'impiego di dispositivi a
corrente residua. Impianto elettrico dovra essere
antideflagrante (CEI 64-8 o CEl 64-2)
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11.3.2 C. 2-Connessione idranti esistenti

Durata della lavorazione: 70,00 gg
Periodo lavorazione: dal 28/02/19 al 09/05/19
Criticita della lavorazione: Medio : R=4

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive Preposti
veicoli circolanti 6 =2x3 3=1x3 Delimitazione aree Preposti
nell'area di cantiere A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
Indumenti ad alta visibilita lavoro
Preposti
Settimanale
Tagli e abrasioni Medio : R = Medio : R = Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
6=2x3 4=2x2 Calzature antinfortunistiche Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Movimentazione Medio : R = Medio : R = Procedure Lavoratori
manuale dei carichi 8 =2 x4 4=1x4 Movimentazione manuale effettuata da piu Capocantiere
persone Giornaliera
Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Sollevamenti con ausilio di macchine Capocantiere
A bisogno

11.4 D - CHIUSURA CANTIERE

11.4.1 D.1-Rimozione impianto di cantiere

Durata della lavorazione: 3,00 gg

Periodo lavorazione: dal 26/06/19 al 29/06/19

Misure generali:

Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di
impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto elettrico di
cantiere venga eseguito solo da personale qualificato.

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per |l
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

oe guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del =~ finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori in prossimita Medio : R = Basso : R = Misure di tipo organizzativo Impresa
di linee elettriche 6=2x3 2=1x2 Distanza linee elettriche aeree nude o parti Affidataria
aeree a conduttori elettriche in tensione secondo tab.1 allegato IX Preposti
nudi in tensione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Prima inizio
lavori

Investimento da Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive Impresa
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Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
rischio iniziale del = finale del Verifica /
rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
veicoli circolanti 8=2x4 3=1x3 Moviere Affidataria
nell'area di cantiere Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di
Alta visibilita lavoro
Tavole e disegni esplicativi Impresa
Dislocazione secondo lay out Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
Elettrocuzione Medio : R = Basso : R = Misure di tipo tecnico
4=2x2 2=1x2 Rispetto distanza da tab.l allegato IX D.Lgs.
81/08 da parti elettriche in tensione
Fulminazione Medio : R = Basso : R = Misure preventive e protettive Preposti
8=2x4 2=2x1 Sezionamento alimentazione quadro di cantiere  Preposti
Prima inizio
lavori
11.4.2 D.2-Rimozione dellarecinzione

Durata della lavorazione: 1,00 gg
Periodo lavorazione: dal 29/06/19 al 30/06/19
Misure generali:

Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del carico. Predisporre
ogni possibile cautela (scale, ponti su ruote, ecc.) nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano interventi in

quota.

Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di
impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto elettrico di
cantiere venga eseguito solo da personale qualificato.
Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per |l
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
Investimento da Medio : R = Basso : R =
veicoli circolanti 8=2 x4 3=1x3

nell'area di cantiere

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Moviere

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di

lavoro

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
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12 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Si allega al presente PSC il cronoprogramma dei lavori

13 STIMA DEI COSTI

La stima dei Costi & stata eseguita in modo analitico mediante una computazione delle contromisure per la
sicurezza necessarie all'applicazione di quanto previsto dal presente PSC in relazione ai rischi individuati e
sulla scorta di quanto richiesto dall’art. 100 comma 1 e allegato XV° punto 4 del D.Lgs. 81/2008 a tal
proposito.

L'importo risultante deve ritenersi non assoggettabile a contrattazione economica o ribassato nell'offerta
dellimpresa appaltatrice ne' la stessa potra richiederne aumenti per qualsivoglia motivazione o variante
proposta dall'impresa stessa o anche richiesta dal CSE.

Al Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si allega apposito elaborato "Stima dei costi della

sicurezza".

| Costi della sicurezza sono stati stimati in € 7.183,27

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

14 LAYOUT DI CANTIERE

L’impresa esecutrice dovra provvedere a definire il lay-out di cantiere definitivo in base alle proprie capacita

tecnico professionali
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15 DOCUMENTI DA PRODURRE / TENERE IN CANTIERE

Si riporta fedelmente quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo
del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le
imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per lI'esecuzione
dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo ¢) documento unico di regolarita
contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del presente decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia
dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti
dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico
professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi
con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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16 ALLEGATI E DOCUMENTI

Allegato: | Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e
curriculum.

a cura di: |A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia nomina del Medico Competente

a cura di: |A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

a cura di: |A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti
integrativi e dello stato di copertura vaccinale.

a cura di: |A cura ditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Registro infortuni

a cura di: | A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE

Allegato: | Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

a cura di: |A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

a cura di: |A cura ditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia della valutazione del rumore

a cura di: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Piano operativo per la sicurezza.

a cura di: |A cura ditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.

a cura di: |A cura ditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

a cura di: | A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.

a cura di: | A cura ditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: | Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.

a cura di: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: | Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

a cura di: | Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

Allegato: | Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio

a cura di: |A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia della documentazione relativa alla formazione ¢ informazione dei subaffidamenti.

a cura di: |A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.

a cura di: |A cura ditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: | Copia DURC delle imprese

a cura di: |A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
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17 DATA - FIRME - TRASMISSIONE

Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest’ordine:

» dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori

» dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici

» dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari

Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate:

per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori:
DATA CSP (NOME E COGNOME)

per ricevuta dal CSP:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per trasmissione alle imprese appaltatrici:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE APPALTATRICI
(RAGIONE SOCIALE E NOME E
COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE APPALTATRICI
(RAGIONE SOCIALE E NOME E
COGNOME RLS)

per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie:

DATA IMPRESE APPALTATRICI
(RAGIONE SOCIALE E NOME E
COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)

FIRMA

FIRMA

FIRMA

TIMBRO E FIRMA

FIRMA

TIMBRO E FIRMA
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per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
RLS)

TIMBRO E FIRMA

FIRMA
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